

2020年台山市政府重点工作任务及十件民生实事项目任务分解表

(共320项)

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
一、黄伟红同志联系工作（共4项）					
1	广东佰朋实业有限公司年加工铝卷4万吨建设项目	项目总建筑面积2.47万平方米，年加工铝卷4万吨。2020年完成一期主体工程和实现办公楼全面投入使用。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成2号厂房基础工程。 二是6月底前完成2号厂房封顶，并进行内部装修。 三是9月底前完成生产设备安装，并进行试投产。 四是12月底前完成一期主体工程和实现办公楼全面投入使用。	四九镇	黄伟红	江门市重点建设项目 市重点建设项目
2	广东台诚实业有限公司	项目总投资1亿元，计划2022年建成投产。2020年完成厂房首层主体工程 and 开展厂房二层主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体基础工程40%。 二是6月底前完成基础工程100%。 三是9月底前完成厂房首层主体工程建设。 四是12月底前开展厂房二层主体工程建设。	四九镇	黄伟红	市重点建设项目
3	台山市金奥联食品有限公司	项目总投资5000万元，计划2022年建成投产。2020年完成厂房首层主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成场地平整。 二是6月底前完成打桩工程，并开始主体工程建设。 三是9月底前完成围墙建设和搭建临时办公生活房。 四是12月底前完成厂房首层主体工程建设。	四九镇	黄伟红	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
4	台山市美环健芦荟制品有限公司	<p>项目总投资5000万元，计划2021年建成投产。2020年完成主体基础工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成地块收储工作。</p> <p>二是4月底前完成土地交易，并准备开展厂房设计报建。</p> <p>三是9月底前施工单位进场，并开始主体工程开工建设。</p> <p>四是12月底前完成主体基础工程建设。</p>	四九镇	黄伟红	市重点建设项目
二、李健慈同志联系工作（共4项）					
5	台山市河朗新型环保建材有限公司三合分厂建设工程	<p>项目生产管径为3米以内的一级、二级混凝土排水管和特制混凝土涵管。2020年完成生产设备安装。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成厂区基础设施建设。</p> <p>二是6月底前完成厂房和办公室主体工程。</p> <p>三是9月底前完成厂房和办公室配套建设。</p> <p>四是12月底前完成主要生产设备安装。</p>	三合镇	李健慈	市重点建设项目
6	御泉山居项目	<p>项目占地面积67155平方米，拟建五星酒店及相关服务设施规模87800平方米、水上乐园及相关游乐设施20000平方米、停车场48000平方米。2020年完成7、8号楼外墙装饰工程70%和配套工程80%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前实现7、8号楼主体工程封顶。</p> <p>二是6月底前完成7、8号楼外墙装饰工程20%和配套工程30%。</p> <p>三是9月底前完成7、8号楼外墙装饰工程40%和配套工程55%。</p> <p>四是12月底前完成7、8号楼外墙装饰工程70%和配套工程80%。</p>	三合镇	李健慈	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
7	台山颐和温泉城项目	<p>项目占地面积1500亩，建设集特色温泉旅游、高端酒店运营、地产项目开发为一体的大型综合旅游度假区。2020年完成J团外立面工程80%，实现I团、M小户型主体结构封顶。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成J团外立面工程50%。</p> <p>二是6月底前完成J团外立面工程80%。</p> <p>三是9月底前完成I团、M小户型主体结构工程50%。</p> <p>四是12月底前实现I团、M小户型主体结构封顶。</p>	三合镇	李健慈	江门市重点建设项目 市重点建设项目
8	世茂御泉十里项目	<p>项目占地面积1000多亩，集星级酒店、风情度假、养生养老、泉林人居于一体。2020年O组团完成封顶、T组团二期完成12层结构。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前O组团完成2层结构。</p> <p>二是6月底前O组团完成10层结构。</p> <p>三是9月底前O组团完成17层结构、T组团二期完成桩基施工。</p> <p>四是12月底前O组团完成封顶、T组团二期完成12层结构。</p>	三合镇	李健慈	市重点建设项目
三、赵建涛同志联系工作（共13项）					
9	抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作	<p>毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控工作，全力打赢疫情防控阻击战。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>在上级党委政府的领导下，继续做好新冠肺炎疫情防控工作，统筹协调和指导各镇（街）、相关部门全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，坚持预防为主、分类指导、快速响应、落实责任的常态化防控原则，毫不放松、毫不懈怠抓好常态化疫情防控各项工作。</p>	市新冠肺炎防控指挥部 办公室	赵建涛	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
10	抓好铁路沿线美化工作	<p>加强路地联动、协作配合，保障我市铁路沿线环境良好，高铁路基两侧分别外延500米可视区域范围内“六无一有”[无违法私搭乱建的建（构）筑物及其附属物，无破损建筑及残墙断壁，无乱堆物料，无暴露垃圾渣土及“白色污染”，无违法及破旧广告牌匾，无河塘漂浮物，有环境改善隔离带或隔离墙]。排查、整治、清除各类危及行车安全的环境隐患问题。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前完成隐患排查情况。 二是8月底前督促整改。 三是10月底前完成整改。</p>	市委政法委 市工业新城管委会 市发展和改革委员会 市科工商务局 市公安局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市应急管理局 市城市管理和综合执法局 江门市生态环境局台山分局 市创文办 各镇（街）	赵建涛	
11	广东富华重工制造有限公司年产200万套商用车底盘零部件智能制造项目	<p>富华重工智能项目为零地增资扩产项目，拟扩建公司总部办公和研发中心大楼、新建生活配套区、仓库和警务区等设施，提升改造厂房近10万平方米，更新生产线设备和改造生产线，届时将提升产能20%-30%，达到年产200万套商用车底盘零部件。2020年年内完成部分车间生产线安装。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成部分车间生产线安装50%。 二是6月底前完成总部办公大楼建设。 三是9月底前完成部分车间生产线安装80%。 四是12月底前完成部分车间生产线安装100%。</p>	市工业新城管委会	赵建涛	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目
12	台山市荣石置业有限公司江门台山智能装备产业园厂房建设工程项目	<p>计划投资25亿元，规划用地面积约1000亩（其中首期用地面积117亩），建设智能装备产业园，引进培育先进装备制造、汽车零配件、新材料、智能制造、电子信息、精密机械、电气设备、电子信息等产业。2020年完成首期主体工程建设100%。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成首期主体工程建设50%。 二是6月底前完成首期主体工程建设70%。 三是9月底前完成首期主体工程建设90%。 四是12月底前实现首期主体工程建设100%。</p>	市工业新城管委会	赵建涛	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
13	公共法律服务平台建设	<p>2020年全年完成6个公共法律服务工作站和150个公共法律服务工作室的标准化规范化建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成我市6个示范性公共法律服务工作站和38个公共法律服务工作室建设验收工作。</p> <p>二是6月底前完成2个公共法律服务工作站和70个公共法律服务工作室标准化规范化建设工作。</p> <p>三是9月底前完成4个公共法律服务工作站和120个公共法律服务工作室标准化规范化建设工作。</p> <p>四是12月底前完成6个公共法律服务工作站和150个公共法律服务工作室标准化规范化建设工作。</p>	市司法局	赵建涛	
14	履职报告评议	<p>对市农业农村局、市自然资源局、市发展和改革委员会、市烟草专卖局和市交通运输局的普法履职情况进行评议。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是8月底前完成五家被评议单位自查自评和普法责任清单公告公示工作。</p> <p>二是9月底前完成组织评议团工作。</p> <p>三是10月底前完成对五家被评议单位实地考察工作。</p> <p>四是11月底前完成在“掌上台山”微信公众号发布五家被评议单位的普法履职情况，接受社会公众评议工作。</p> <p>五是12月底前完成对五家被评议单位现场履职评议工作。</p>	市普法办 市依法治市办	赵建涛	
15	扫黑除恶专项斗争	<p>2020年，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成开展扫黑除恶专项斗争工作培训班。</p> <p>二是9月底前形成长效机制初稿以及完成典型案件和先进典型宣传报道。</p> <p>三是12月底前做好查缺工作，对全市符合申报条件的项目进行梳理和归纳。完成扫黑除恶专项斗争工作总结表彰会和新闻发布会。</p>	市委政法委 市扫黑除恶专项斗争领导小组各成员单位 各镇（街）	赵建涛	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
16	打造“智慧社矫”新模式	<p>积极推进我市社区矫正“智慧化”，全力打造多元化“智慧社矫”新模式，实现市镇两级联通。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成系统视频终端定点，电线网线铺设连接完成。</p> <p>二是5月底前完善设备硬件配套，市镇社区矫正机构两级联通硬件配套齐全。</p> <p>三是9月底前完成设备调试及人员培训工作。</p> <p>四是12月底前市镇两级实现联通，确保工作人员熟练操作系统，系统如期正常运转使用。</p>	市司法局	赵建涛	
17	创建省级法治政府建设示范市	<p>健全行政决策合法性审核平台，积极推进行政执法“三项制度”建设，加大创建省级法治政府建设示范市的工作力度，推动各项工作全面纳入法治轨道。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是完善政府法律顾问制度，加强市政府法律顾问室的力量，以市政府法律顾问室为平台，对市政府的行政决策全面开展合法性审查。</p> <p>二是健全各级行政机关法制机构，充分发挥外聘法律顾问的作用，加强对各单位自身行政决策行为的合法性审查。</p> <p>三是5月底前召开创建省级法治政府建设示范市动员会，部署工作任务。</p> <p>四是10月底前开展法治政府示范创建督察。完成开展一次全面推行行政执法“三项制度”专项督察。</p> <p>五是12月底前根据上级部署，完成材料组织上报工作。完成行政执法案卷评查工作和法治建设考评工作。</p>	市依法治市办 市司法局 市有关单位	赵建涛	
18	健全政府规范性文件制定及备案审查制度	<p>确保市政府全年规范性文件备案率达100%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前制定市政府规范性文件制定计划。督促各单位健全规范性文件审核制度，配齐相关人员。</p> <p>二是12月底前根据上级统一部署，认真开展规范性文件清理工作。及时向上报备规范性文件，确保报备率达100%。</p> <p>三是健全规范性文件制定责任追究制度，对违法制定规范性文件的行为严肃问责。</p>	市司法局 市有关单位	赵建涛	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
19	实施年度学法计划	<p>制定2020年台山市人民政府常务会议学法计划，协调指导有关单位按计划举办专题普法讲座，推动领导干部带头学法用法。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前根据江门市2020年常务会议学法计划，制定我市常务会议学法计划（初稿）。</p> <p>二是4月底前根据有关意见反馈修改学法计划进行定稿，并完成常务会议学法计划印发工作。</p> <p>三是9月底前协调指导有关单位根据学法计划时间安排举办专题普法讲座。</p>	市普法办	赵建涛	
20	广东六六达智慧健康科技有限公司年产20万台智能健康代步车生产线建设项目	<p>项目规划用地面积约50亩，主要研发、生产车辆电动支撑、液压支撑、电动液压动力系统、智能电动代步车、智能电动轮椅、精密减速器及驱动控制系统。2020年完成基础工程30%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成规划设计。</p> <p>二是6月底前完成规划报建。</p> <p>三是9月底前动工建设。</p> <p>四是12月底前完成基础工程30%。</p>	市工业新城管委会	赵建涛	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目
21	创力仕实业（台山）有限公司新建生活区项目	<p>项目建筑面积1.98万平方米，生产卫星电视接收器、路由器、电话机。2020年完成生活区项目建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成生活区宿舍主体建设。</p> <p>二是6月底前完成宿舍水电、空调等建设。</p> <p>三是9月底前完成生活区道路、绿化、亮化等建设。</p> <p>四是12月底前完成生活区其他配套设施建设。</p>	白沙镇	赵建涛	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
四、彭大荣同志联系工作（共15项）					
22	加快推进博士后创新平台建设	<p>高标准建设全国博士后创新（江门）示范中心台山分中心，努力打造多功能、全方位、一体化高层次人才公共服务平台。加强博士后创新载体建设，争取精诚达等条件较好的企业成功申报国家级博士后科研工作站。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前完成分中心的基础工程和装修工程。 二是9月底前分中心投入使用。 三是12月底前成功创建国家级博士后科研工作站。</p>	<p>市委组织部 市工业新城管委会 市人力资源和社会保障局</p>	彭大荣	
23	加快人才集聚引进	<p>2020力争全年新引进博士4人、硕士35人、高层次创新创业人才5名，新增高级专业技术职称人员100人。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前新引进博士2名，新引进高层次创新创业人才3名。 二是12月底前完成新引进博士4名，新引进高层次创新创业人才5名，新引进硕士35人，完成新增高级专业技术职称人员100人。</p>	<p>市委组织部 市人力资源和社会保障局</p>	彭大荣	
24	制定《台山市人才公寓管理办法》	<p>根据人才公寓建设进度，制定《台山市人才公寓管理办法》。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是7月底前起草《台山市人才公寓管理办法》。 二是12月底前出台《台山市人才公寓管理办法》。</p>	<p>市委组织部 市人力资源和社会保障局 市住房和城乡建设局</p>	彭大荣	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
25	落实城镇新增就业目标	完善公共服务体系，鼓励高校毕业生、贫困劳动力、外出务工人员等重点人群就近就地就业创业，实现城镇新增就业人数5400人，确保零就业家庭动态清零。 关键节点和解决难点： 一是9月底前完成城镇新增就业人数的50%。 二是12月底前完成城镇新增就业人数的100%。	市人力资源和社会保障局	彭大荣	市十件民生实事项目
26	加大社会保险扩面征缴力度	指导协调相关职能部门和各镇（街）认真做好社会保险扩面征缴相关工作，确保完成江门下达的年度指标任务。 关键节点和解决难点： 12月底前完成江门下达的社会保险扩面征缴年度指标任务。	市人力资源和社会保障局 市财政局 市市场监督管理局 市统计局 市社会保险基金管理局 市税务局 各镇（街）	彭大荣	
27	深入推进“广东技工”工程	高位推进“广东技工”工程，深入推进新生代产业工人培养、企业职工转岗转业培训、新型学徒培养农村电商培养等技能提升工作。 关键节点和解决难点： 一是9月底前培训各类劳动者300人、企业新型学徒培养50人、组织开展各类农村电商培训100人以上。 二是12月底前培训各类劳动者600人、企业新型学徒培养111人以上、组织开展各类农村电商培训200人以上。	市人力资源和社会保障局 市教育局 市农业农村局 市妇联	彭大荣	市十件民生实事项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
28	全面推进“粤菜师傅”工程	<p>全面推进“粤菜师傅”工程，全年培训粤菜师傅1400人以上。</p> <p>关键节点：</p> <p>一是9月底前培训粤菜师傅600人以上。</p> <p>二是12月底前完成全年培训粤菜师傅1400人以上。</p>	<p>市人力资源和社会保障局</p> <p>市文化广电旅游体育局</p> <p>市供销联社</p> <p>市妇联</p>	彭大荣	市十件民生实事项目
29	加强推进“南粤家政”工程	<p>加强“南粤家政”技能人才培养，重点实施母婴、居家、养老和医护四个重点培训项目，全年培训家政人员560人以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是9月底前完成全年培训家政人员200人以上。</p> <p>二是12月底前完成全年培训家政人员560人以上。</p>	<p>市人力资源和社会保障局</p> <p>市科工商务局</p> <p>市民政局</p> <p>市农业农村局</p> <p>市卫生健康局</p> <p>市妇联</p>	彭大荣	市十件民生实事项目
30	深化乡镇街道体制改革	<p>深化乡镇街道体制改革，进一步激发镇（街）干事创业积极性。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>按照省的工作部署，坚持党的集中统一领导，以健全党的全面领导制度为着力点，理顺权责关系，优化机构设置，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活力，深化乡镇街道体制改革、完善基层治理体系，推进治理体系和治理能力现代化。</p>	<p>市委编办</p> <p>市委组织部</p> <p>市司法局</p> <p>市财政局</p> <p>市政务服务数据管理局</p> <p>市直有关单位</p> <p>各镇（街）</p>	彭大荣	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
31	健全激励和容错纠错机制，强化干部担当精神，更好发挥基层贴近群众、服务群众的优势和作用	健全激励机制和容错纠错机制，强化干部担当精神，更好发挥基层贴近群众、服务群众的优势和作用。 关键节点和解决难点： 按照上级有关工作部署，进一步健全干部激励机制和容错纠错机制，强化干部担当精神。	市委组织部	彭大荣	
32	玫瑰岛卫浴科技项目	项目修建厂房和新建铝材加工、玻璃深加工、五金加工、复合材料加工等生产线。2020年完成玻璃制品部部分智能生产线。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成环评工作。 二是6月底前完成淋浴房制造部部分生产线。 三是9月底前完成铝制品制造部部分生产线。 四是12月底前完成玻璃制品部部分智能生产线。	三合镇	彭大荣	市重点建设项目
33	樵顺嘉宝项目	项目总建筑面积72951.37平方米，拟建5栋住宅、2栋商铺。2020年完成框架结构工程60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成土地平整工程。 二是6月底前完成打桩工程和桩基检测。 三是9月底前完成首层以下基础结构施工。 四是12月底前完成框架结构工程60%。	三合镇	彭大荣	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
34	悦泉名府项目	<p>项目总投资4亿元，总建筑面积44102.64平方米，拟建酒店和住宅。2020年完成二期框架工程50%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成2、3栋室内外装饰工程20%。</p> <p>二是6月底前完成2、3栋室内外装饰工程50%。</p> <p>三是9月底前完成2、3栋室内外装饰工程100%。</p> <p>四是12月底前完成二期框架工程50%。</p>	三合镇	彭大荣	市重点建设项目
35	龙泉花园项目	<p>项目用地面积87402平方米，拟建20幢高层洋房。2020年底前完成一期土方工程90%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开始一期土方工程。</p> <p>二是6月底前完成一期土方工程30%。</p> <p>三是9月底前完成一期土方工程60%。</p> <p>四是12月底前完成一期土方工程90%。</p>	三合镇	彭大荣	市重点建设项目
36	失业率控制在3.0%以内	<p>失业率控制在3.0%以内。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是针对重点企业用工需求做好网上招聘，通过“台山直聘”等4个网络招聘平台为用工企业实行更广泛的线上用工招聘。</p> <p>二是12月底前完成城镇登记失业率控制在3%的目标。</p>	市人力资源和社会保障局	彭大荣	市十件民生实事项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
五、负责市政府常务工作的副市长联系工作（共30项）					
37	全面落实减税降费政策	<p>落实党中央、国务院关于实施更大规模减税降费的决策部署，加强减税降费政策落实情况的核算分析和评估。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前结合全国税收宣传月，利用报刊、网络及新媒体等多种形式开展减税降费政策宣传，扩大政策宣传的覆盖面、知晓率。</p> <p>二是12月底前落实党中央、国务院关于实施更大规模减税降费的决策部署，不断加强减税降费政策落实情况的核算分析和评估，加大力度解决和回应好纳税人、缴费人关切的问题。</p>	市税务局 市财政局	负责市政府常务工作的副市长	
38	推进政银企对接和“政银保”政策实施	<p>探索建立政银企融资对接机制，推动实施“政银保”保费扶持政策。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前初步形成政银对接模式。</p> <p>二是8月底前开展“政银保”相关政策宣讲工作，推进政策实施。</p> <p>三是12月底前建立政银企信息对接机制，推动银企融资对接。</p>	市政府办公室（金融办） 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 市科工商务局 人民银行台山支行 江门银保监分局台山监管组 台山农商银行 各镇（街）	负责市政府常务工作的副市长	
39	推进国资国企管理体制 改革	<p>积极推进国资国企管理体制 改革，组建AA级平台公司， 做强做优做大国有资本。 完成国有“僵尸企业”出清 任务40户。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成“僵尸企业” 清产核资工作。</p> <p>二是8月底前完成组建AA级平 台公司工作。</p> <p>三是12月底前完成国有“僵 尸企业”出清任务40户。</p>	市国资办 市法院 市司法局 市自然资源局 市市场监督管理局 市税务局	负责市政府常务工作的副市长	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
40	省道S275东湾至王府洲段改建工程	<p>省道S275东湾至王府洲段改建工程为新改建道路，路线全长3.6公里，采用双车道三级公路标准建设。2020年实现开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成初步设计文件编制。 二是6月底前完成招标文件编制。 三是9月底前完成招标工作。 四是11月底前实现开工建设。</p>	<p>川岛镇 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 江门市公共资源交易中心 台山分中心 江门市台山公路事务中心</p>	负责市政府常务工作的副市长	江门市重点建设项目 市重点建设项目
41	省道S275王府洲至独湾码头段改建工程	<p>省道S275王府洲至独湾码头段改建工程为新改建道路工程，路线全长11.92公里，采用双车道二级公路标准建设（局部采用三级公路标准），先行段已于2019年建成通车。2020年实现项目整体开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成初步设计文件编制。 二是6月底前完成招标文件编制。 三是9月底前完成招标工作。 四是12月底前实现项目整体开工建设。</p>	<p>川岛镇 市财政局 市交通运输局 江门市公共资源交易中心 台山分中心 江门市台山公路事务中心</p>	负责市政府常务工作的副市长	江门市重点建设项目 市重点建设项目
42	山咀码头及防波堤扩建工程	<p>台山市山咀码头及防波堤扩建工程拟建防波堤及增加六个客运泊位。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成立项。 二是6月底前完成初步设计招标工作。 三是9月底前完成施工设计招标工作。 四是12月底前开工建设。</p>	<p>川岛镇 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 江门市公共资源交易中心 台山分中心</p>	负责市政府常务工作的副市长	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
43	山咀车渡船兼顾货运码头工程	<p>台山市山咀车渡船兼顾货运码头工程拟新建货运码头，含一个车渡船泊位及两个货船泊位。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成立项。</p> <p>二是6月底前完成初步设计招标工作。</p> <p>三是9月底前完成施工设计招标工作。</p> <p>四是12月底前开工建设。</p>	<p>川岛镇 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 江门市公共资源交易中心 台山分中心</p>	负责市政府常务工作的副市长	
44	上川岛车渡船兼顾货运码头工程	<p>台山市上川岛车渡船兼顾货运码头工程拟新建货运码头，含一个车渡船泊位及一个货船泊位。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成立项。</p> <p>二是6月底前完成初步设计招标工作。</p> <p>三是9月底前完成施工设计招标工作。</p> <p>四是12月底前开工建设。</p>	<p>川岛镇 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 江门市公共资源交易中心 台山分中心</p>	负责市政府常务工作的副市长	
45	下川岛车渡船兼顾货运码头工程	<p>台山市下川岛车渡船兼顾货运码头工程拟新建货运码头，含一个车渡船泊位及一个货船泊位。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成立项。</p> <p>二是6月底前完成初步设计招标工作。</p> <p>三是9月底前完成施工设计招标工作。</p> <p>四是12月底前开工建设。</p>	<p>川岛镇 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 江门市公共资源交易中心 台山分中心</p>	负责市政府常务工作的副市长	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
46	川岛镇下川独湾码头及防波堤改建工程（码头工程）	<p>台山市川岛镇下川独湾码头及防波堤改建工程（码头工程）拟改建3个客轮泊位，并建设后方陆域候船大楼等配套设施。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成立项。</p> <p>二是6月底前完成初步设计招标工作。</p> <p>三是9月底前完成施工设计招标工作。</p> <p>四是12月底前开工建设。</p>	<p>川岛镇</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市交通运输局</p> <p>江门市公共资源交易中心</p> <p>台山分中心</p> <p>江门市生态环境局台山分局</p>	负责市政府常务工作的副市长	
47	完成《台山市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制	<p>完成《台山市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成国土空间规划前期筹备工作。</p> <p>二是6月底完成调研与专题研究初步成果。</p> <p>三是10月底前完成国土空间规划成果。</p> <p>四是12月底前完成成果报批工作。</p>	<p>市自然资源局</p> <p>市直有关单位</p> <p>各镇（街）</p>	负责市政府常务工作的副市长	
48	台山市城区旧街活化改造工程（一至四期）	<p>工程对台山市城区24条旧街进行综合整治，改造总长度为4919米。2020年完成工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成外立面整治。</p> <p>二是6月底前拆除排栅。</p> <p>三是9月底前完成三线落地工作。</p> <p>四是12月底前完成工程建设。</p>	<p>市国资办</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市文化广电旅游体育局</p> <p>市城市管理和综合执法局</p> <p>市建管中心</p> <p>台山供电局</p> <p>中国移动台山分公司</p> <p>台城街道</p>	负责市政府常务工作的副市长	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
49	盘活闲置土地工作	<p>2020年全市争取盘活闲置土地2000亩。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是8月底前完成50%工作。</p> <p>二是9月底前完成60%工作。</p> <p>三是10月底前完成80%工作。</p> <p>四是12月底前完成100%工作。</p>	市自然资源局 各镇（街）	负责市政府 常务工作的 副市长	
50	落实耕地保护责任	<p>落实耕地保护责任。组织完成对镇级2019年度耕地保护责任履行情况考核，落实上级对台山市2019年度耕地保护责任履行考核，完成2020年度耕地保护责任书签订。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是在江门市确定的考核时间前完成对镇级2019年度耕地保护责任履行考核。</p> <p>二是在省确定的考核时间前组织完成2019年耕地保护责任履行情况汇报及相关资料。</p> <p>三是12月底前根据上级工作部署，完成组织签订2020年度耕地保护责任书。</p>	市自然资源局 市财政局 市农业农村局 市统计局 各镇（街）	负责市政府 常务工作的 副市长	
51	落实粮食安全责任制	<p>落实粮食安全责任制，抓好粮食安全工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前完成2019年度粮食安全责任制考核材料上报及迎检工作。</p> <p>二是11月底前完成粮食库存安全生产检查及地方储备粮入库确认。</p> <p>三是12月底前按照上级下达的2020年粮食安全责任考核任务，各司其职，落实2020年各项考核指标任务。</p>	市发展和改革委员会 市农业农村局	负责市政府 常务工作的 副市长	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
52	推进裸露石场及废旧矿山的整治工作	<p>生产矿山（裸露石场）按照矿山地质环境保护与土地复垦方案实行边开采边治理，积极推进废旧矿山的整治工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成生产矿山（裸露石场）开采平台和坡面复绿整治工作；以及确定需整治的废旧矿山，制定整治方案。</p> <p>二是12月底前在建生产矿山（裸露石场）完成全年已开采平台和坡面复绿整治。积极推进废旧矿山复绿整治工作。</p>	市自然资源局 属地镇	负责市政府 常务工作的 副市长	
53	建立健全海域综合管理运行机制	<p>加强海域使用管理，建立健全海域综合管理运行机制。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前制定我市海域使用管理、监测、执法相协调的工作方案。</p> <p>二是9月底前组织第三季度海域综合管理执法行动。</p> <p>三是12月底前组织第四季度海域综合管理执法行动。</p>	市自然资源局 市农业农村局	负责市政府 常务工作的 副市长	
54	违法养殖用海清理整治工作	<p>加强海域使用管理，完成全市违法养殖用海清理整治任务。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成黄茅海跨海通道违法养殖用海设施清除工作。</p> <p>二是10月底前完成广海镇海龙湾至海宴镇望头湾占用航道、广海湾惰性物料处置工程A、B、C区的违法养殖用海设施清除工作。</p> <p>三是11月底前完成大襟岛违法养殖用海设施清除工作。</p> <p>四是12月底前完成养殖用海确权发证工作。</p>	市自然资源局 广海湾工业园区管委会 市公安局 市农业农村局 台山海事处 都斛镇 赤溪镇 广海镇 川岛镇 海宴镇 深井镇 汶村镇 北陡镇	负责市政府 常务工作的 副市长	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
55	公共分散式充电桩（第一期）建设项目	2020年在市委市政府机关大院、市图书馆、舜德路东富花园、新宁市场南侧等9个停车场建成34台公共分散式充电桩。 关键节点和解决难点： 一是6月底前建成34台公共分散式充电桩，验收并投入使用。 二是9月底前完成办理工程结算。	市国资办 市发展和改革委员会 台山公用事业集团有限公司	负责市政府 常务工作的 副市长	
56	落实民生资金投入	2020年全年民生预算安排53.37亿元，增长10.5%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成民生投入25%。 二是6月底前完成民生投入50%。 三是9月底前完成民生投入75%。 四是12月底前完成全年民生投入100%。	市财政局	负责市政府 常务工作的 副市长	
57	台城南区特勤消防站建设项目	项目建设台山市特勤消防站。2020年完成立项、三通一平、招投标及前期审批等工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成国有土地证办理。 二是6月底前完成用地规划许可证和建设工程规划许可证办理。 三是9月底前完成三通一平。 四是12月底前完成立项。	市消防救援大队 市财政局 自然资源局 市住房和城乡建设局 市林业局 市土地开发储备中心 台城街道	负责市政府 常务工作的 副市长	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
58	智能立体消防县级市创建工作	<p>全面完成智能立体消防县级市创建工作2020年任务。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前基本完善行业部门综合治理机制和镇消防安全网格实体化办公室常态化监督机制，“三小”场所火灾隐患得到有效治理。</p> <p>二是9月底前各镇（街）专职消防队灭火救援实战能力基本达到专业消防员水平，灭火救援立体体系全面建成，公安派出所消防监督中队执法规范化全面达标。</p> <p>三是11月底前消防宣传进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭、进网络、进旅游景区覆盖率达到100%。单位消防安全责任人、管理人、消防控制室操作人员等有关人员消防安全培训率达到100%。</p> <p>四是12月底前市政消火栓建设全面达标。</p>	市消防救援大队	负责市政府常务工作的副市长	
59	落实安全生产工作责任制	<p>切实发挥市安委办综合协调职能，督促全市各镇（街）、市有关单位落实安全生产责任制，坚决防范较大以上生产安全事故发生。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成2019年全市安全生产责任制考核工作以及调整台山市党政部门及双管垂直有关单位安全生产工作职责。完成本辖区、本行业领域2020年度安全生产监督检查计划编撰。</p> <p>二是6月底前组织开展“安全生产月”和“安全生产五邑行”活动。</p> <p>三是每月月底前督促各镇（街）、市有关部门完成当月本辖区、本行业领域重大生产安全事故隐患排查工作，遏制较大以上事故发生。在元旦、春节、“两会”“五一”“十一”等重点时段，组织开展安全生产大检查。</p> <p>四是12月底前按照上级下达的2020年安全生产责任制考核任务，落实各项考核指标任务。</p>	市应急管理局 （市安委办） 市安委会各成员单位 各镇（街）	负责市政府常务工作的副市长	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
60	加强财政资金管理	<p>加强“三公”经费管理，严控支出，实现“三公”经费只减不增，实行项目库实时滚动管理，盘活财政存量资金，确保资金使用效益最大化。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是下达预算指标（人大审议通过后二十日内），财政预算批复后，各部门在二十日内在本单位门户网站公开信息。根据江门市政府要求，在年初预算按上级要求压减一般性支出基础上，对三公经费按年初预算科目数再压减15%。</p> <p>二是实行项目库实时滚动管理，根据业务主管部门项目储备和使用情况，办理项目的新增、调整和退出，严格落实不申报列入项目库管理的项目原则上不得列入部门预算编制的要求。</p> <p>三是深化存量资金实时跟踪、实时收回、实时盘活制度，并建立财政存量资金情况季度报告制度，将收回存量资金盘活用于社会发展亟需资金支持领域，确保资金使用效益最大化。</p>	市财政局 市直各部门 各镇（街）	负责市政府 常务工作的 副市长	
61	加强公共投资教育医疗卫生等民生领域审计和健全审计整改机制	<p>重点完成公共投资、教育、医疗卫生和乡村振兴等专项资金审计。健全审计整改工作机制。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成潭江河流治理工程（台山段）、华侨文化广场建设工程审计。</p> <p>二是6月底前完成“普通教育”财政专项资金审计。完成2018年乡村振兴资金投入和使用情况审计、2017至2018年农村卫生厕所建设工程审计、“污染防治”财政专项资金审计。</p> <p>三是严格按照《江门市审计整改监督分类处理办法》执行，确保审计整改落实。</p>	市审计局	负责市政府 常务工作的 副市长	
62	省道S275百上线北坑至飞沙里段改建工程（K141+148-K142+908）	<p>工程全长约1.76公里，按二级公路技术标准建设，改建后路基宽17.0米，砼路面宽14米。2020年6月底前完成路面工程，并实现通车。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是1月底前完成路面工程20%。</p> <p>二是3月底前完成路面工程50%。</p> <p>三是6月底完成路面工程100%，并实现通车。</p>	川岛镇 市财政局 市交通运输局 江门市台山公路事务中心	负责市政府 常务工作的 副市长	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
63	上川岛国家天气雷达站 上山道路改建工程	线路全长4.07公里，路基宽度4.5米，设计速度20km/h，建设路幅宽度为4.5米的水泥混凝土路面。2020年完成路基工程100%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路基工程10%。 二是6月底前完成路基工程30%。 三是9月底前完成路基工程60%。 四是12月底前完成路基工程100%。	川岛镇 市财政局 市自然资源局 市林业局 市气象局	负责市政府 常务工作的 副市长	江门市重点建设项目 市重点建设项目
64	台山万达项目	项目为城市综合体，占地面积6.429万平方米，建筑面积63.33万平方米，建设内容包括住宅楼、购物中心、公寓、临街商铺、地下建筑、配套幼儿园，以及公共服务和市政设施配套等。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展商业综合体机电设备管线安装和进行销售物业相关楼栋结构施工。 二是6月底前开展商业综合体红线外管线施工并正式供水供电，进行销售物业相关楼栋机电安装及二次结构施工。 三是9月底前完成商业综合体相关设备验收并正式开业，进行销售物业相关楼栋外装施工及园林小市政施工。 四是12月底前开展商业综合体后续整改提升，完成销售物业相关楼栋外装施工及园林小市政施工。	市土地开发储备中心 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 台城街道	负责市政府 常务工作的 副市长	江门市重点建设项目 市重点建设项目
65	台山保利公馆项目	项目为城市综合体，占地面积173亩，建筑面积40万平方米。2020年完成二期B区、C区精装修施工等。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成二期全部塔楼封顶。 二是6月底前完成二期2栋、13栋、14栋、15栋施工。 三是9月底前完成二期B区精装修施工。 四是12月底前完成二期C区精装修施工。	市土地开发储备中心 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 台城街道	负责市政府 常务工作的 副市长	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
66	川岛王府洲污水处理厂支管网工程	项目新建截污管网，进一步提升污水处理能力。2020年完成新建管网60%。 关键节点和解决难点： 一是4月底前开始施工建设。 二是6月底前完成新建管网20%。 三是9月底前完成新建管网40%。 四是12月底前完成新建管网60%。	川岛镇 市水利局 市财政局 江门市生态环境局台山分局	负责市政府 常务工作的 副市长	江门市重点建设项目 市重点建设项目
六、罗海华同志联系工作（共19项）					
67	积极创建全国文明城市	高质量建设新时代文明实践中心全国试点，高质量完成网上资料申报工作，全力以赴创建第六届全国文明城市。 关键节点和解决难点： 一是3月底前召开创建全国文明城市工作推进会，再动员、再部署，进一步完善文明城市常态长效机制，建立5个“红黑榜”，培育华侨志愿服务队、“小小宣讲员”志愿服务队等9支核心志愿服务队。 二是6月底前打造多个创文考察示范点，并在全市进行宣传推广。召开网上材料申报培训班和问卷调查工作培训班。启动第三届新时代文明实践书信节。 三是8月底前完成全市210个实地考察点对标对表建设。完成2020年网上申报材料初审，并下发问题清单，及时补正完善。并召开市创文指挥部全体成员会议，督促完成各项创文工作任务。 四是11月底前争取获评全国文明城市，确保高分通过2020年创文测评。	市创文办 各创文责任单位	罗海华	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
68	深入打造旅游精品项目	<p>全年跟进好在建龙头文旅项目建设，推动乡村旅游精品项目的打造。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前做好在建龙头文旅项目复工的指引和初步选定乡村旅游精品民宿、精品创客项目。</p> <p>二是5月底前协调跟进在建龙头文旅项目的工程推进和乡村旅游精品民宿、精品创客项目的启动。</p> <p>三是7月底前完成北陡海豚湾一期桩基工程，协调跟进乡村旅游精品民宿、精品创客项目建设。</p> <p>四是10月底前完成北陡海豚湾一期楼房基础建设和乡村旅游精品民宿、精品创客项目建设。</p> <p>五是12月底前协调跟进完成酒店主体工程量10%和完成乡村旅游精品民宿、精品创客项目的评定工作。</p>	<p>市文化广电旅游体育局 市自然资源局 台城街道 三合镇 北陡镇</p>	罗海华	
69	继续打响“镇镇有传承”活动品牌	<p>积极宣传推广台山特色文旅体资源，继续打响“镇镇有传承”活动品牌。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是9月底前前往深圳等地举办文旅宣传推介会。</p> <p>二是10月底前举办2-3场文化旅游体育类节庆活动。</p> <p>三是12月底前累计完成5-6场旅游文化类活动。</p>	<p>市文化广电旅游体育局 各镇（街）</p>	罗海华	
70	旅游配套设施建设	<p>全年做好7座旅游厕所的建设任务，并持续升级完善全域旅游导览图和导向指示牌的建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前做好7座旅游厕所的建设方案。</p> <p>二是4月底前落实好旅游厕所建设业主单位和做好10块旅游导览图、5块导向指示牌的建设方案。</p> <p>三是5月底前启动旅游厕所建设和10块旅游导览图、5块旅游导向指示牌的完善升级。</p> <p>四是9月底前累计完成5座旅游厕所的建设和10块旅游导览图的完善升级。</p> <p>五是12月底前累计完成7座旅游厕所和5块旅游导向指示牌的完善升级。</p>	<p>市文化广电旅游体育局 市土地开发储备中心 市林业局 台城街道 水步镇 白沙镇 海宴镇 北陡镇 川岛镇</p>	罗海华	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
71	推动川岛申报省级旅游度假区	<p>全年推进川岛申报省级旅游度假区。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前做好川岛申报省级旅游度假区的前期资料拟制工作。</p> <p>二是5月底前做好川岛申报省级旅游度假区的资料整理完善工作。</p> <p>三是9月底前做好川岛创建省级旅游度假区的资料审查工作。</p> <p>四是11月底前做好川岛申报省级旅游度假区的向上级递交申报工作。</p>	<p>市文化广电旅游体育局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市林业局</p> <p>江门市生态环境局台山分局</p> <p>川岛镇</p>	罗海华	
72	加快融创滨海文旅项目建设	<p>加快推动融创滨海文旅项目。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成融创滨海项目深化方案，并会同项目方积极向市政府汇报。</p> <p>二是5月底前力争完成首期用地公开转让手续。</p> <p>三是6月底前完成项目投资协议签订。</p> <p>四是7月动工建设。</p>	<p>市文化广电旅游体育局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市林业局</p> <p>川岛镇</p> <p>海宴镇</p>	罗海华	江门市重点工作任务
73	加快台山海丝史迹考古遗址公园文旅项目建设	<p>继续推进海丝史迹考古遗址公园建设工作，承办第二届国家考古遗址公园文化艺术周暨第十届全国考古遗址公园联盟联席会议。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是9月底前完成海丝史迹考古遗址公园广海片区环境整治工程方案设计并报送审批；开展第二届国家考古遗址公园文化艺术周活动计划对接工作，完成活动初步方案，明确活动分工，开展筹备工作。</p> <p>二是12月底前开展广海片区环境整治及遗址展示项目。</p> <p>三是12月底前承办好第二届国家考古遗址公园文化艺术周暨第十届全国考古遗址公园联盟联席会议。</p>	<p>市文化广电旅游体育局</p> <p>市财政局</p> <p>广海镇</p> <p>川岛镇</p>	罗海华	江门市重点工作任务

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
74	发展文旅新业态	<p>全年大力开创民宿游、研学知识游、指导相关镇做好文旅示范镇1个、村2条、创客基地1个、民宿1个等工作的建设，做好旅游新业态的发展。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前做好文旅示范镇1个、村2条、创客基地1个、民宿1个等旅游新业态项目名单计划。</p> <p>二是4月底前做好文旅示范镇1个、村2条、创客基地1个、民宿1个等旅游新业态项目创建的指导计划。</p> <p>三是5月底前启动文旅示范镇1个、村2条、创客基地1个、民宿1个等旅游新业态项目的创建工作。</p> <p>四是12月底前完成所有新业态项目的创建工作。</p>	市文化广电旅游体育局 市自然资源局 相关镇	罗海华	
75	提高文明村镇覆盖率	<p>深入推进乡风文明培育行动，以文明村镇创建为契机，强化农村思想道德建设，传承发展乡村优秀传统文化，树立乡村文明新风，推动全市文明村镇覆盖率达95%以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前印发《关于加强农村精神文明建设工作的意见》《关于进一步推进移风易俗建设文明乡风的指导意见》。</p> <p>二是6月底前召开文明乡风工作会议，进一步统一思想、提高认识，做好江门市文明村镇创建活动的宣传发动工作。</p> <p>三是9月底前完成江门市文明村镇实地检查工作。</p> <p>四是12月底前完成全市文明村镇覆盖率达95%以上。其中，创建江门市特色文明镇不少于3个，江门市特色文明村不少于8条，江门特色文明村镇示范带（圈）1条（个）。</p>	市委宣传部 相关镇（街）	罗海华	
76	做好国家文化一级馆建设	<p>2020年全力对标文化馆国家一级馆复评标准查漏补缺、整理资料、加强阵地建设，提升服务效能确保通过一级馆复评。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前根据自查情况完成查漏补缺。</p> <p>二是7月底前基本完成资料整理。</p> <p>三是10月底前完成总馆、各分馆的提升和完善。</p> <p>四是11月底前完成对标国家一级馆复评标准，确保通过国家一级馆复评工作。</p>	市文化广电旅游体育局	罗海华	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
77	杨善深岭南文化书画馆工程	打造杨善深岭南文化书画馆，使之成为台山文化重要符号。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成立项。 二是9月底前完成工程60%。 三是12月底前完成工程100%。	市委宣传部 市文化广电旅游体育局 市国资办	罗海华	
78	大力推进台山市华侨文化博物馆项目建设	完成台山市华侨文化博物馆布展陈列工程。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成项目设计，进场实施陈列展览工程。 二是6月底前基本完成陈列展览工程。	市文化广电旅游体育局	罗海华	江门市重点工作任务
79	加大侨乡文化研究挖掘力度	开展侨乡文化研究课题，调查、认定一批侨界名人故居。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成新宁铁路研究课题。 二是9月底前完成名人故居调查工作。 三是12月底前完成名人故居认定及名录制定工作。	市文化广电旅游体育局	罗海华	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
80	做好国家级非遗项目台山广东音乐的传承推广工作	<p>积极推广传承国家级非遗项目台山广东音乐。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成台山少儿广东音乐团招新生工作。</p> <p>二是8月底前完成“陈芳毅管乐演奏会暨喉管班学员汇报演出”工作。</p> <p>三是12月底前完成台山广东音乐团、台山少儿广东音乐团免费培训工作，组织广东音乐进校园活动，组织举办广东音乐展演。</p>	市文化广电旅游体育局	罗海华	江门市重点工作任务
81	落实意识形态责任制	<p>2020全年检查考核内容：一是党委（党组）履行意识形态工作主体责任的情况；二是党委（党组）领导班子成员落实意识形态工作责任制的情况；三是党委宣传部门落实意识形态工作责任制的情况；四是其他部门落实意识形态工作责任制的情况。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成对各镇（街）、市直各单位的半年自评和考核工作。</p> <p>二是11月底前完成对各镇（街）、市直各单位的年度自评和考核工作。</p>	市委宣传部	罗海华	
82	台山市福马饲料有限公司年产11万吨特种水产配合饲料生产线建设项目	<p>项目总建筑面积3.6万平方米，年产11万吨特种水产配合饲料。2020年完成成品车间、原料车间主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成成品车间、原料车间主体工程70%。</p> <p>二是6月底前完成成品车间、原料车间主体工程80%。</p> <p>三是9月底前完成成品车间、原料车间主体工程90%。</p> <p>四是12月底前完成主体工程建设100%。</p>	斗山镇	罗海华	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
83	下川“国际度假岛”项目（川岛顺峰集团旅游项目）	<p>项目规划用地面积约333.2公顷，总投资60亿元，拟分三期建设，建设年限为10年。2020年开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前跟进协调项目报批、土地收储定价等工作。</p> <p>二是8月上旬完成土地招拍挂。</p> <p>三是10月底前开始规划报批。</p> <p>四是12月底前开工建设。</p>	<p>川岛镇</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市科工商务局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市住房和城乡建设局</p> <p>市文化广电旅游体育局</p> <p>市林业局</p> <p>市土地开发储备中心</p>	罗海华	<p>省重点建设项目</p> <p>江门市重点建设项目</p> <p>市重点建设项目</p>
84	开展夜间公共文化服务	<p>在周末和节假日，市图书馆积极进行夜间开放，市文化馆、市书画院为群众夜间加开免费培训班次，为群众提供更长时间、更多内容的公共文化服务。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是市图书馆在周末、春节、劳动节、国庆节等节假日至少安排一天进行夜间开放。</p> <p>二是6月底前市文化馆、市书画院在周末和节假日为群众夜间加开免费培训班次至少12场。</p> <p>三是12月底前市文化馆、市书画院在周末和节假日为群众夜间加开免费培训班次至少24场。</p>	<p>市文化广电旅游体育局</p> <p>市财政局</p>	罗海华	
七、罗海华、黄淑质同志联系工作（共1项）					
85	北陡镇海豚湾项目	<p>项目规划用地面积800亩，建设国际酒店、宴会厅、海景餐厅、SPR会所、幼儿园、文化博物馆、滨海风情娱乐城、东南亚风情温泉、泳池、商业街、游艇码头、豪华游轮、水上运动等。2020年完成酒店主体工程量10%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是7月底前完成一期桩基工程。</p> <p>二是10月底前完成一期楼房基础建设。</p> <p>三是12月底前完成酒店主体工程量10%。</p>	北陡镇	<p>罗海华</p> <p>黄淑质</p>	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
八、李白云同志联系工作（共11项）					
86	特一药业集团股份有限公司中药饮片扩建项目	<p>特一药业中药饮片扩建项目是现代医药物流的建设及中药饮片研究和生产。2020年完成动力中心基础工程建设30%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成动力中心规划报建。</p> <p>二是6月底前动力中心主体工程施工图纸审批。</p> <p>三是9月底前完成动力中心开工建设。</p> <p>四是12月底前完成动力中心基础工程建设30%。</p>	市工业新城管委会	李白云	江门市重点建设项目 市重点建设项目
87	持续提高低保及特困供养基本生活标准	<p>持续提高低保、特困供养基本生活标准，2020年完成低保特困提标工作目标。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是12月底前完成低保提标工作。全市低保标准不低于900元/人/月，年内实现低保人均补差水平城镇不低于当地低保标准的75%，农村不低于当地低保标准的60%，且不低于省定标准。</p> <p>二是12月底前完成特困提标工作。特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，且不低于当地现行特困人员基本生活标准。</p>	市民政局	李白云	市十件民生实事项目
88	残疾人“两项补贴”和孤儿基本生活保障标准提标工作	<p>完成残疾人“两项补贴”和孤儿基本生活保障标准提标工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是12月底前完成提高全市困难残疾人生活补贴工作，全市困难残疾人生活补贴提高至175元/人/月、重度残疾人护理补贴提高至235元/人/月。</p> <p>二是12月底前完成提高全市孤儿基本生活最低养育标准工作。全市孤儿基本生活最低养育标准分别为集中供养2200元、分散供养和艾滋病感染儿童1800元。</p>	市民政局	李白云	市十件民生实事项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
89	提高残疾人精准康复服务率	<p>确保有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达90%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成有康复需求残疾人筛查和我市有康复需求的残疾儿童调查，确定需求名单，签订服务协议。</p> <p>二是5月底前全面开展残疾儿童康复救助服务和持证残疾人各项康复服务。</p> <p>三是11月底前完成残疾儿童和持证残疾人精准康复服务。</p> <p>四是12月底前完成所有服务验收和系统录入。</p>	市残联	李白云	
90	提升养老服务水平	<p>2020年完成1家区域性养老服务中心、5家居家养老服务站、3间邻里敬老互助站和2家长者食堂，提升养老服务水平。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成1家区域性养老服务中心、5家居家养老服务站、3间邻里敬老互助站和2家长者食堂的工程设计图纸。</p> <p>二是10月底前完成1家区域性养老服务中心、5家居家养老服务站、3间邻里敬老互助站和2家长者食堂的工程竣工。完成乐龄养护中心床位建设补助。</p> <p>三是12月底前完成1家区域性养老服务中心、5家居家养老服务站、3间邻里敬老互助站和2家长者食堂的工程验收和工程款支付。</p>	市民政局 市财政局 台城街道 大江镇 四九镇 白沙镇 冲葵镇 赤溪镇 汶村镇	李白云	市十件民生实事项目
91	加强退役军人服务保障体系建设	<p>推动双拥工作常态化、制度化，全年按照《全国双拥模范城（县）考评标准》督促和指导各成员单位做好双拥创建工作落实；按照“五有”“全覆盖”目标要求，进一步推动退役军人服务保障体系建设规范化，营造尊重关爱退役军人的浓厚氛围。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前征求市直单位、各镇（街）、驻军部队关于开展军地需求常态化工作“双清单”的意见，进一步做好完善军地需求“双清单”的工作；组织开展退役军人“大走访”活动，建立完善退役军人“一人一档”建档立册制度。</p> <p>二是9月底前以《基层退役军人服务中心（站）工作指南》为依据，组织人员对全市各镇（街）、村退役军人服务站进行量化打分检查，推动退役军人服务保障体系建设上台阶。</p> <p>三是12月底前邀请双拥工作领导小组成员单位与驻军部队开展军民共建活动，做好军民共建单位的双拥工作。根据双拥创建工作和退役军人服务保障体系建设绩效考核实施细则，完成双拥创建工作和退役军人服务保障体系建设年度绩效考核，落实工作规范化、标准化、制度化、信息化建设，不断提高服务和管理水平。</p>	市退役军人事务局 市双拥工作领导小组 各成员单位 各镇（街）	李白云	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
92	东莞市世信电子有限公司OCA光学胶涂布生产基地项目	项目拟建设OCA光学胶涂布生产基地，建设两条OCA光学胶涂布生产线。2020年完成厂房基础工程30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目用地出让。 二是6月底前完成施工图纸设计。 三是9月底前完成施工报建并动工。 四是12月底前完成厂房基础工程30%。	市工业新城管委会	李白云	江门市重点建设项目 市重点建设项目
93	深圳市捷先数码科技有限公司数码科技项目	项目拟建设城市公用事业领域直读水表、直读气表及其核心技术“直读传感器”“物联网表”“水务云管理平台”的生产开发基地。2020年完成厂房基础工程30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目用地出让。 二是6月底前完成施工图纸设计。 三是9月底前完成施工报建并动工。 四是12月底前完成厂房基础工程30%。	市工业新城管委会	李白云	江门市重点建设项目 市重点建设项目
94	海大集团江门容川饲料有限公司年产50万吨生物环保饲料项目	项目用地面积约183亩，拟分二期建设，其中一期投资3亿元建设年产30万吨环保饲料生产线及海大集团华南研究院一期工程。2020年完成年产30万吨环保饲料生产线厂房主体工程80%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成地勘设计及报建。 二是6月底前完成厂房主体工程30%。 三是9月底前完成厂房主体工程60%。 四是12月底前完成厂房主体工程80%。	端芬镇	李白云	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
95	美固建材项目	<p>项目总体规划面积53亩，总建筑面积为17000平方米，主要新建生产厂房和购置两仓配料机、输送机、搅拌机、空压机、除尘器、模具等生产设备。2020年完成新建生产厂房80%。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成规划报建手续。 二是6月底前完成基础设施建设。 三是9月底前完成新建生产厂房50%。 四是12月底前完成新建生产厂房80%。</p>	端芬镇	李白云	市重点建设项目
96	尚泽名邸项目	<p>项目为综合型商住综合体，总体规划15亩，总建筑面积18447.1平方米，包含复式公寓、双拼别墅、高层洋房、风情商业街等建设。2020年完成商住综合体建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成综合体建设30%。 二是6月底前完成综合体建设50%。 三是9月底前完成综合体建设80%。 四是12月底前完成综合体建设100%。</p>	端芬镇	李白云	市重点建设项目
九、陈瑞琪同志联系工作（共14项）					
97	坚持和加强政府部门党的全面领导	<p>坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是及时传达学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。 二是市政府党组会议、市政府常务会议加强政治理论学习，带动市政府系统党组织的建设。</p>	市政府办公室	陈瑞琪	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
98	持续加强市政府党组建设，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，坚持重大事项向市委请示报告。	<p>持续加强市政府党组建设，建立健全各项工作机制，严格落实“三重一大”事项集体决策制度。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是贯彻落实《中共台山市人民政府党组工作规程》，并制定实施市政府党组会议规则，进一步完善工作机制。</p> <p>二是每月至少召开一次市政府党组会议，集体讨论研究“三重一大”事项。</p> <p>三是对市政府重大决策事项进行充分的调查研究，听取各方面意见，并经风险评估和合法性审查后提交市政府党组会议审议。</p>	市政府办公室	陈瑞琪	
99	人大建议和政协提案办理答复工作	<p>年内完成所有人大建议和政协提案的办理答复工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成台山市人大常委会组成人员联系走访代表活动反映意见和建议的办理答复工作。</p> <p>二是7月底前完成江门市人大代表对市政府工作的意见建议办理答复工作。</p> <p>三是按要求完成市十五届人大六次会议的建议和市政协十三届五次会议的提案、江门市十五届人大六次会议的建议和江门市政协十三届四次会议的提案答复工作。</p> <p>四是12月底前完成对重点建议提案的督办工作。完成江门市和我市的考核测评工作。</p>	市政府办公室	陈瑞琪	
100	全面深化阳光政务建设	<p>全面深化阳光政务建设，将政务公开工作列入绩效考核，加强对政务公开工作的督查指导，推动我市政务公开工作上一台阶。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前督促全市各镇（街）、市直单位公布2019年度政府信息公开工作报告。</p> <p>二是持续开展政府网站日常监测和年终考评工作。</p> <p>三是8月底前制定绩效考核中政务公开指标测评办法。</p> <p>四是按照市绩效办的工作部署，12月底前完成政务公开指标的考核打分工作。</p>	市政府办公室 市直各单位 各镇（街）	陈瑞琪	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
101	狠抓政府系统作风建设，认真落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义	<p>落实党风廉政建设“一岗双责”制度，巩固落实中央八项规定精神成果，防“四风”问题反弹。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是切实履行党风廉政建设“一岗双责”责任制，定期对政府系统各单位中央八项规定精神及其实施细则的落实情况开展监督检查。</p> <p>二是统筹安排督查检查考核项目的开展，进行不定期抽查，对落实要求不到位、把关不严、问题突出的，通报批评、责令整改，并在年度绩效考核中扣分。</p> <p>三是既要严格控制向镇（街）、部门单位发文数量，也要减少报送资料的数量。着力提高文件、会议质量，进一步明确标准和尺度，做到真减负、减真负。</p>	市政府办公室	陈瑞琪	
102	大力精简“文风”“会风”和推进无纸化办公	<p>大力精简“文风”，推进无纸化办公。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是大力精简文件，严格控制发文数量，确保比2019年只减不增；严格控制发文范围，原则上非工作日不下发文件和通知，加强文件审核工作。</p> <p>二是推行无纸化办公，推广使用无纸化办公系统，对文件实行电子签批，压缩人工送件时间和流程，提高办文效率和办文质量。</p>	市政府办公室	陈瑞琪	
103	加大督查考核问责力度，全方位提升政府工作效能	<p>通过督查考核问责，推动机关干部增强素质、服务水平提升，推进机关作风效能建设工作规范化、制度化，全方位提升政府工作效能。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>围绕上级和本级政府的重大决策部署及领导批示指示精神，开展登记立项、分类转办、督促催办及跟踪反馈。进一步强化督查考核，加大督办问责力度，确保工作任务落到实处，全方位提升政府工作效能。</p>	市政府办公室	陈瑞琪	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
104	严格落实党风廉政建设主体责任，全面接受司法监督、群众监督和舆论监督，自觉接受纪律监督、监察监督、派驻监督和巡察监督	<p>严格落实党风廉政建设主体责任，加强政治纪律学习，严守政治规矩，自觉接受各项监督。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是切实履行党风廉政建设“一岗双责”责任制，抓好职责范围内的党风廉政建设，定期对政府系统各单位的落实情况开展监督检查。</p> <p>二是加强作风建设，深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，建立健全反对形式主义、官僚主义的常态化机制，切实解决党风政风方面存在的突出问题。</p> <p>三是扎实开展纪律教育月学习活动，通过前往廉政教育基地学习、组织学习市纪委通报的典型案例等多种方式，强化警示教育。</p>	市政府办公室	陈瑞琪	
105	严肃惩治群众身边的不正之风和腐败问题，不断提升政府为民务实清廉的良好形象	<p>持之以恒严肃惩治群众身边的不正之风和腐败问题，惩治涉黑涉恶腐败等重点领域违法违规问题。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>组织相关职能部门召开专题工作会议，研究部署重点领域违法违规问题专项整治行动，对群众身边的不正之风和腐败问题开展专项整治工作，不断提升政府为民务实清廉的良好形象。</p>	市政府办公室	陈瑞琪	
106	推广应用“粤省事”“粤商通”“粤政易”等应用平台	<p>全力配合省局推广应用“粤政易”协同办公平台，提高“粤省事”“粤商通”的宣传工作的质量，通过线上线下相结合的方式多渠道多形式进行宣传，提高群众的知晓率和使用率。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前制定宣传计划，对“粤省事”“粤商通”新上线的功能和服务事项进行宣传推广。</p> <p>二是6月底前全面启用省“粤政易”电子公文交换系统；推广省“粤政易”政务微信，确保我市所有公务员（参公人员）注册账号并使用。</p> <p>三是12月底前按照省和江门市有关工作部署完成“粤省事”“粤商通”“粤政易”等平台推广应用工作。</p>	市政务服务数据管理局	陈瑞琪	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
107	全面推行政务服务容缺受理机制	<p>全面推行政务服务容缺受理机制，切实解决群众反映突出的不动产交易、房屋租赁、社保费缴纳办理耗时长等问题。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成梳理市容缺受理政务服务事项清单。</p> <p>二是9月底前试运行政务服务容缺受理机制。</p> <p>三是12月底前全面推行政务服务容缺受理机制。</p>	市行政服务中心	陈瑞琪	
108	推进“政务服务无堵点城市”建设	<p>推进“政务服务无堵点城市”建设,实现与企业 and 群众生产生活息息相关的依申请政务服务事项一次办率、就近办率、马上办率、网上可办率达100%,全流程网办率达60%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>12月底前根据江门工作部署，实现与企业 and 群众生产生活息息相关的依申请政务服务事项“四办率”达100%,全流程网办率达60%。</p>	市政务服务数据管理局 各审批主管部门	陈瑞琪	市十件民生实事项目
109	实现水电气等市政公用服务事项“一网通办”	<p>优化水电气等市政公用基础设施报装接入服务,实现我市水电气等市政公用服务事项“一网通办”。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成供电、供水系统与江门市政务服务一体化平台对接,实现受审分离。对水电气所有服务事项实行全市统一标准化编制,并通过广东政务服务网对外发布。</p> <p>二是9月底前优化报装流程,实现“一表采集”,整合系统,推动数据汇聚交换,实现“一网通办”。</p>	市政务服务数据管理局 市城市管理和综合执法局 市行政服务中心 台山供电局 各市政公用服务单位	陈瑞琪	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
110	推动证明事项自助办	优化规范证明开具流程、格式，推动不少于30项证明事项网上办、掌上办、自助办。 关键节点和解决难点： 12月底前实现不少于30项证明事项通过“粤省事”“侨都之窗”自助终端机、广东政务服务网等渠道自助开具。	市政务服务数据管理局 市财政局	陈瑞琪	市十件民生实事项目
十、刘刚同志联系工作（共4项）					
111	华基科技园项目	项目占地面积540亩，总投资5亿元，分三期开发，首期投入2亿元开发136亩、二期投入1.5亿元开发204亩、三期投入1.5亿元开发200亩。 2020年完成三期2万平方米厂房基础工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成三期2万平方米厂房规划设计方案。 二是6月底前完成三期2万平方米厂房施工报建手续。 三是9月底前完成三期2万平方米厂房基础工程建设50%。 四是12月底前完成三期2万平方米厂房基础工程建设100%。	冲蒺镇	刘刚	江门市重点建设项目 市重点建设项目
112	台山市精诚达电路有限公司5G通讯设备用挠性电路板生产技术转型升级项目	项目总投入6000万元，开展5G通讯设备用挠性电路板生产技术转型升级。2020年完成第二批设备投入使用。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成第二批设备采购计划方案。 二是6月底前完成第二批设备订购。 三是9月底前完成第二批设备安装和调试。 四是12月底前完成第二批设备投入使用。	冲蒺镇	刘刚	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
113	台山市广生家居用品有限公司新增自动化生产线项目	项目总投入5000万元，购置刻配、包装自动化生产线，增建污水处理和废水回用装置。其中，2019年已购买第一批设备，完成总工程量50%；2020年计划购买第二批设备，完成总工程量100%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成第二批设备采购计划方案。 二是6月底前完成第二批设备订购。 三是9月底前完成第二批设备安装和调试。 四是12月底前完成总工程量100%。	冲蒺镇	刘刚	市重点建设项目
114	德海商业综合体项目	项目建筑面积15000平方米，计划总投资5200万。2020年完成主体工程40%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成建筑图纸设计和报建手续。 二是6月底前完成桩基工程。 三是9月底前完成项目基础工程。 四是12月底前完成主体工程40%。	冲蒺镇	刘刚	市重点建设项目
十一、宋峻峰同志联系工作（共3项）					
115	恒大农牧坚果食品生产基地	项目占地面积约250亩，总投资约5亿元，建成后预计各种坚果产品年产量总计超6万吨。计划建设厂房和办公楼面积约10万平方米。今年完成厂房主体工程60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前全面完成填土工程。 二是6月底前完成主体工程基础建设。 三是9月底前完成厂房主体工程30%。 四是12月底前完成厂房主体工程60%。	广海镇	宋峻峰	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
116	广海新城商业体项目	<p>项目为综合商业体，占地面积8270.68平方米，总建筑面积31051.8平方米，包括商住、商业街、大型超级市场等建设。2020年完成主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程50%。 二是6月底前完成主体工程60%。 三是9月底前完成主体工程85%。 四是12月底前完成主体工程100%。</p>	广海镇	宋峻峰	市重点建设项目
117	新城花园三期项目	<p>项目占地面积4332.1平方米，总建筑面积96173.3平方米，包括1栋、17-22栋、24-30栋住宅楼、地下室1-5、瓶组站、垃圾中转站等建设。2020年完成主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程50%。 二是6月底前完成主体工程60%。 三是9月底前完成主体工程85%。 四是12月底前完成主体工程100%。</p>	广海镇	宋峻峰	市重点建设项目
十二、李超华、王银洲同志联系工作（共51项）					
118	人才公寓建设工程	<p>对敏捷御府 289 套以及敏捷悦府295套人才公寓房进行室内装修，装修面积共约54360平方米。年内完成施工招标工作并进场施工。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成设计单位网上中介超市的选取工作，并开展施工图设计。 二是6月底前完成施工图设计工作，并通过图纸审查。 三是9月底完成招标控制价编制工作。 四是12月底前完成施工招标工作，并进场施工。</p>	市住房和城乡建设局 市建管中心 市住宅管理服务中心	李超华 王银洲	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
119	推进工程建设项目审批制度改革	2020年底前按照江门市的统一做法，全面实行“一张表单”“一窗受理”“一网通办”。 关键节点和解决难点： 一是6月底前推广使用江门市投资和工程建设项目审批管理平台。 二是12月底前根据江门的统一部署全面实行“一张表单”“一窗受理”“一网通办”。	市住房和城乡建设局 市发展和改革局 市自然资源局 市政务服务数据管理局 市行政服务中心	李超华 王银洲	
120	黄茅海跨海通道项目	项目采用双向六车道标准建设，全长约30.32公里（其中江门段约19.82公里，涉及台山段征地2154.075亩）。2020年开展台山段全线征地。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成蚝排拆除。 二是6月底前完成台山侧桥位征地，推动项目动工建设。 三是9月底前开展台山段全线征地放线。 四是12月底前开展台山段全线征地。	市交通运输局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市农业农村局 市林业局 市国资办（台山公用事业集团有限公司） 赤溪镇 斗山镇	李超华 王银洲	江门市重点工作任务 市重点建设项目
121	中山至开平高速公路（含小榄支线）工程台山段	中开高速台山段长约24.342公里（其中大江6.969公里、水步8.433公里、台城1.352公里、白沙7.587公里）。2020年完成征拆收尾及新村场建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成台山段架梁工程80%。 二是6月底前完成台山段路基工程50%。 三是9月底前完成路基工程80%，桥梁架设工程100%。 四是12月底前完成路基100%，并开展沥青路面施工，完成征拆收尾及新村场建设。	中开高速台山指挥办 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 台城街道 大江镇 水步镇 白沙镇	李超华 王银洲	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
122	台山至开平快速路及龙山支线工程	<p>项目全长5.599公里。全线采用双向六车道一级公路技术标准兼具城市快速路功能建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成台山段架梁工程。</p> <p>二是6月底前完成台山段路基基层工程50%、台山市与开平市共同签订《台山至开平快速路及龙山支线工程建设协议书》。</p> <p>三是9月底前完成路基工程70%、台山市与开平市协调落实项目出资分配方案。</p> <p>四是12月底前完成上阳互通ABCD匝道上部结构、完成全线路基工程85%、完成全线水稳层施工，台山公用事业集团有限公司与中电建路桥集团有限公司完成投融资+施工总承包合同修订并签订补充协议或重新签约。</p>	<p>市交通运输局 市财政局 市国资办（台山公用事业集团有限公司） 台城街道 水步镇</p>	李超华 王银洲	省重点建设项目 江门市重点工作任务 江门市重点建设项目 市重点建设项目
123	推进广台高速开平至台山段、斗恩高速前期工作	<p>广台高速开平至台山段全长51.375公里，采用双向六车道技术标准建设；斗恩高速全长108.898公里。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成工可评审工作。</p> <p>二是9月底前初步确定项目建设模式，台山市与开平市协调完成项目资金分担方案。</p> <p>三是12月底前配合江门市、台山市自然资源部门做好斗恩高速的国土空间规划预留等有关前期工作。</p>	<p>市交通运输局 市财政局 市自然资源局 四九镇 三合镇 白沙镇 冲葵镇 汶村镇 深井镇</p>	李超华 王银洲	江门市重点工作任务 江门市重点建设项目 市重点建设项目
124	国道G240线台山大江至那金段改扩建工程	<p>项目全长33.687公里，采用双向六车道一级公路标准建设（常盛至那金段为25.5米）。2020年完成桥涵和路基工程各30%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展初步设计修编。</p> <p>二是6月底前完成初步设计修编并送审。</p> <p>三是9月底前确定项目的投融资模式。</p> <p>四是12月底前完成桥涵和路基工程各30%。</p>	<p>市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市国资办 江门市台山公路事务中心 台城街道 大江镇 水步镇 三合镇</p>	李超华 王银洲	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
125	国道G240线台山那金至广海段改建工程	<p>项目全长24.89公里，双向6车道一级公路技术标准。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展项目建设资金投融资模式探讨工作。</p> <p>二是6月底前初步确定项目建设资金投融资模式并进一步开展可行性探讨工作。</p> <p>三是9月底前基本落实项目建设资金的投融资模式。</p> <p>四是12月底前完成工可报告审查。</p>	<p>市交通运输局</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p> <p>江门市台山公路事务中心</p> <p>三合镇</p> <p>端芬镇</p> <p>广海镇</p>	<p>李超华</p> <p>王银洲</p>	<p>江门市重点建设项目</p> <p>市重点建设项目</p>
126	国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程	<p>一期工程全长1,565公里，采用双向六车道一级公路技术标准。2020年完成路基工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前进场施工，并开展清表工作。</p> <p>二是6月底前完成路基工程建设30%。</p> <p>三是9月底前完成路基工程建设80%。</p> <p>四是12月底前完成路基工程建设100%。</p>	<p>市交通运输局</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市林业局</p> <p>市国资办</p> <p>台城街道</p>	<p>李超华</p> <p>王银洲</p>	<p>江门市重点建设项目</p> <p>市重点建设项目</p>
127	省道S386线大同市至福安桥段路面改造工程	<p>项目全长7.181公里，K65+932-K70+492路段采用三级公路技术标准，K70+492-K73+113.152路段采用四级公路技术标准。2020年完成路基主体工程。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成施工图批复。</p> <p>二是6月底前完成招标并开工建设。</p> <p>三是9月底前完成路基工程的40%。</p> <p>四是12月底前完成路基主体工程。</p>	<p>市交通运输局</p> <p>市财政局</p> <p>江门市台山公路事务中心</p> <p>端芬镇</p>	<p>李超华</p> <p>王银洲</p>	<p>江门市重点建设项目</p> <p>市重点建设项目</p>

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
128	2020年“四好农村路”建设项目	2020年完成新农村公路硬底化38公里建设，四级公路技术标准。 关键节点和解决难点： 一是3月底前制定初步任务计划。 二是6月底前下达各镇（街）任务。 三是8月底前全面开工建设。 四是12月底前完成“四好农村路”建设38公里。	市交通运输局 市财政局 各镇（街）	李超华 王银洲	江门市重点建设项目 市十件民生实事项目 市重点建设项目
129	危桥改造项目	2020年完成官步桥、缸厂口桥等5座危桥改造工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展防洪评价等前期工作。 二是6月底前完成施工图设计等前期工作。 三是9月底前完成2座危桥改造。 四是12月底前完成5座危桥改造。	市交通运输局 市财政局 四九镇 深井镇	李超华 王银洲	市十件民生实事项目
130	扎实开展城市品质提升行动	扎实开展城市品质提升行动，实施22项建设项目。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成台城石花文化广场交叉路口改造、城区美化提升项目、三娘迳垃圾场封场等3个项目。 二是9月底前完成台城与市税务局公共区域整治改造工程、城区节日摆花等2个项目。 三是12月底前完成妇幼保健院新院建设项目、沙岗湖路（幸福里至南环路段）改造工程、星衢路建设工程、台山市敏捷悦府南侧道路工程、广东厨艺技工学校“粤菜师傅”培训综合楼、台山市国防教育基地生活楼等其余17个项目的年度建设任务。	市住房和城乡建设局 市武装部 市发展和改革局 市教育局 市公安局 市财政局 市自然资源局 市卫生健康局 市城市管理和综合执法局 市国资办 市土地开发储备中心 市供销联社 市建管中心 市妇幼保健院 台山供电局 台山市自来水有限公司 广东厨艺技术学校 台城街道	李超华 王银洲	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
131	塔山广场及凌云古塔景观改造提升工程（一期）	凌云古塔和山体的基础上进行部分改造，增设登山路径、路灯、水电等设施 and 花树景区。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工设计等前期工作。 二是4月底前开工建设。 三是12月底前全面完成建设。	市城市管理和综合执法局 市文化广电旅游体育局 台城街道	李超华 王银洲	市十件民生实事项目
132	推进既有住宅加装电梯工作	为进一步推动我市既有住宅增设电梯工作，以应对人口老龄化的趋势及提高台山的城市品质。 关键节点和解决难点： 一是积极做好政策宣传，发动具备安装条件的住宅业主申请加装，指导业主开展电梯加装工作。 二是进一步简化既有住宅加装电梯报建手续，推行限额以下加装工程采取备案制模式，提高审批效率。 三是协调落实资金补助。	市住房和城乡建设局 市自然资源局 市市场监督管理局 市财政局 各镇（街）	李超华 王银洲	
133	“三旧”改造项目	继续推进在建“三旧”改造项目，加快实施旧村庄“微改造”，探索推动“工改工”，确保新增改造项目500亩，完成改造项目350亩。 关键节点和解决难点： 一是8月底前完成50%工作。 二是10月底前完成80%工作。 三是12月底前完成100%工作。	市自然资源局（市“三旧”办） 各镇（街）	李超华 王银洲	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
134	沙岗湖路（幸福里至南环路段）改造工程	<p>该项目全长约2100米，路基宽26米，路面宽19米，设计速度40公里/小时，包括路基、路面、交叉口、交通、安监、管线（雨水）、绿化及照明等工程。2020年完成左幅主路面建设并通车。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工合同签订和施工报建，并进场清表。 二是6月底前完成道路左幅管线工程50%。 三是9月底前完成道路左幅路基工程50%。 四是12月底前完成道路左幅主路面建设并通车。</p>	市城市管理和综合执法局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市土地开发储备中心 市国资办 市建管中心 台山供电局 台城街道	李超华 王银洲	江门市重点建设项目 市重点建设项目
135	环市西路广海路口至华侨花园路口段改造工程	<p>该项目设计车速60km/h，路线全长约605.203米，道路宽度为45米，采用双向六车道，包括现状水泥混凝土路面加铺沥青混凝土路面等。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是4月底前完成招标工作。 二是6月底前进场施工。 三是9月底前完成工程建设。</p>	市城市管理和综合执法局 市建管中心	李超华 王银洲	
136	“智慧城管”平台硬件建设	<p>全面提升城市精细化管理水平，加快创建智慧城市，完善“智慧城管”平台硬件建设，通过“互联网+”智慧城市管理，加强“六乱”治理，提高城市管理规范化、数字化水平。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前完成视频监控大屏幕建设。 二是8月底前完成中心机房建设。 三是10月底前完成城区内第一期视频监控建设和执法车辆车载系统、车载监控建设。 四是12月底前完成调试并运行。</p>	市城市管理和综合执法局 市财政局 市政务服务数据管理局	李超华 王银洲	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
137	台山市综合管廊工程项目	<p>项目总长度约5392米，建设台山市德政路（南安路-长安路）、陈宜禧路（凤凰大道-金星大道）、金星大道（陈宜禧路-东环路）、星衢路（炳礼路-石岭路）和石岭路（台城中心小学东北侧交叉口-舜德路）五个地下综合管廊工程，主要是新建缆线管廊和预留通信管道及电力管道。2020年完成管廊工程50%。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成剩余四条管廊招标工作。 二是6月底前完成施工合同签订、施工报建，并进场清表。 三是9月底前完成管廊工程30%。 四是12月底前完成管廊工程50%。</p>	市城市管理和综合执法局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市国资办 市土地开发储备中心 市建管中心 台山公用事业集团有限公司 台城街道	李超华 王银洲	江门市重点建设项目 市重点建设项目
138	继续推进小城镇建设	<p>继续推进小城镇建设，以“几个一”项目建设为重点，完善城镇发展配套设施，提升公共服务水平，优化生态环境，建设新型小城镇。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前确定各镇街小城镇建设重点项目清单。 二是9月底前修订完善小城镇考核方案。 三是12月底前联合相关部门对小城镇建设进行考核。</p>	市住房和城乡建设局 市创文办 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市水利局 市文化广电旅游体育局 市市场监督管理局 市城市管理和综合执法局 江门市生态环境局台山分局 各镇（街）	李超华 王银洲	
139	鸿特二期项目	<p>鸿特二期项目建设工业4.0厂房，项目建设后年产3.5万吨汽车精密铝合金压铸件。2020年鸿特二期土地完成平整，二期土地争取年内动工建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前项目开始土地平整。 二是6月底前完成项目土地平整40%。 三是9月底前完成项目土地平整70%。 四是12月底前完成项目土地平整100%，二期土地争取动工建设。</p>	市工业新城管委会	李超华	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
140	加快新材料产业集聚	<p>富通达项目2020年完成实现产值4.5亿元，新图美项目2020年实现产值超1亿元。保昌新材料、捷力塑胶等年内完成主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成富通达实现产值8000万元，新图美实现产值1000万元。保昌新材料完成首期厂房主体工程50%，捷力塑胶完成厂房主体工程55%。</p> <p>二是6月底前完成富通达实现产值1.6亿元，新图美实现产值3000万元。保昌新材料完成首期厂房主体工程80%，捷力塑胶完成厂房主体工程75%。</p> <p>三是9月底前完成富通达实现产值2亿元，新图美实现产值5000万元。保昌新材料完成首期厂房主体工程100%，捷力塑胶完成厂房主体工程100%。</p> <p>四是12月底前完成富通达实现产值2.5亿元，新图美实现产值超6000万元。保昌新材料完成首期设备安装、调试，捷力塑胶完成设备安装及调试。</p>	市工业新城管委会	李超华	
141	台山市清洁能源核电装备产业园	<p>项目总投资20亿元，从2010年开始建设，主要是完善园区基础设施和配套工程。2020年完成道路工程100%、完成土方工程100%、推进人才公寓建设和完善水电配套设施。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成道路工程20%、完成土方工程20%、完成人才公寓可研。</p> <p>二是6月底前完成道路工程40%、完成土方工程50%、完成人才公寓方案设计。</p> <p>三是9月底前完成道路工程60%、完成土方工程70%、完成人才公寓勘察。</p> <p>四是12月底前完成道路工程100%、完成土方工程100%、完成人才公寓施工图设计。</p>	市工业新城管委会	李超华	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
142	“万亩园区”基础设施建设项目	<p>完善万亩园区基础设施和配套工程。2020年建设长安路、吉安路、站前大道、合和路等道路，建设综合楼配套设施，开展土地平整工程，开展高铁科创新城、石花北商务区相关配套设施建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成长安路、吉安路的招标文件和预算编制工作，站前大道、合和路完成勘察和设计工作，完成土地平整20%。</p> <p>二是6月底前完成长安路、吉安路10%，完成站前大道、合和路的招标文件和预算编制工作，完成综合楼配套设施设计工作，完成土地平整50%。</p> <p>三是9月底前完成长安路、吉安路30%，完成站前大道、合和路10%，完成综合楼配套设施30%，完成土地平整70%。</p> <p>四是12月底前完成长安路、吉安路100%，完成站前大道、合和路20%，完成综合楼配套设施60%，完成土地平整100%。</p>	市工业新城管委会	李超华	江门市重点建设项目 市重点建设项目
143	乡村公园标准化建设	<p>2020年完成57个标准化乡村公园建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是9月底前完成50%建设任务。</p> <p>二是12月底前全部完成建设任务。</p>	市住房和城乡建设局 市财政局 各镇（街）	李超华 王银洲	
144	农村危房改造	<p>2020年完成改造农村危房50间。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是9月底前完成50%改造任务。</p> <p>二是12月底前全部完成改造任务。</p>	市住房和城乡建设局 市财政局 各镇（街）	李超华 王银洲	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
145	全面完成污染防治攻坚战三年行动计划工作任务	坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，全面完成污染防治攻坚战三年行动计划工作任务。 关键节点和解决难点： 按照《江门市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》和《江门市2020年污染防治攻坚战重点工作任务清单》的有关要求，全面完成各项目标任务。	江门市生态环境局台山分局 市发展和改革局 市科工商务局 市公安局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市市场监督管理局 市城市管理和综合执法局 市国资办 各镇（街）	李超华 王银洲	江门市重点工作任务
146	高标准抓好中央和省级环保督察整改落实	推进中央环保督察“回头看”和省环保督察整改。 关键节点和解决难点： 一是加强组织领导，各牵头部门各负其责、各司其职，建立市、镇两级联动机制，全力推动环保督察整改取得成效。 二是强化督导问效，加强日常调度和督促检查，确保2020年12月底前完成《江门市进一步贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改工作方案》整改措施清单要求在2020年年底完成或持续整改的5项任务，以及《江门市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案》整改措施清单要求在2020年年底完成或持续整改的7项任务。	江门市生态环境局台山分局 市发展和改革局 市科工商务局 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 各镇（街）	李超华 王银洲	江门市重点工作任务
147	打赢蓝天保卫战	深化工业挥发性有机物治理，实施VOCs总量控制，大力推进挥发性有机物重点行业整治。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成8家县级重点监管企业VOCs综合整治。 二是9月底前完成17家新增企业VOCs综合整治。 三是9月底前大江镇完成一个“共性工厂”试点项目建设。	江门市生态环境局台山分局 市发展和改革局 市科工商务局 市公安局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市农业农村局 市市场监督管理局 市城市管理和综合执法局 市建管中心 台山海事处 各镇（街）	李超华 王银洲	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
148	提升扬尘污染防治精细化管理水平	改善大气环境质量，提升城市扬尘精细化管理，重点加强在建工地扬尘管理。 关键节点和解决难点： 一是继续加强工地扬尘污染精准防控工作，确保落实“6个100%”工作标准。 二是落实所有在建项目必须按规定安装围墙喷淋系统和配置雾炮。 三是落实新开工项目建筑面积1万平方米以上的工地必须安装在线扬尘监控系统。	市住房和城乡建设局 市城市管理和综合执法局 江门市生态环境局台山分局	李超华 王银洲	
149	抓好潭江水环境综合治理	切实抓好潭江水环境综合治理，确保潭江牛湾国考断面水质达到国家和省的考核要求。 关键节点和解决难点： 一是4月底前印发实施《潭江牛湾国考断面水质达标2020年攻坚实施方案》。 二是12月底前完成《潭江牛湾国考断面水质达标2020年攻坚实施方案》中工业污水集中处理、截污管网完善、鱼塘排水管理、河流生态修复等重点任务。	江门市生态环境局台山分局	李超华 王银洲	江门市重点工作任务
150	深入开展“清废除患2020”专项工作	深入开展“清废除患2020”专项工作，持续打击固体废物违法犯罪活动。 关键节点和解决难点： 一是4月底前制定“清废除患”专项行动方案。 二是10月底前完成非法倾倒、填埋点的排查工作。 三是12月底前完成非法倾倒、填埋点的整治工作，持续打击固体废物违法犯罪活动。全面完成“清废除患2020”专项行动各项任务。	江门市生态环境局台山分局 市科工商务局 市交通运输局 市卫生健康局 市城市管理和综合执法局 各镇（街）	李超华 王银洲	
151	2019至2020年累计新建城镇污水管网12.72公里	完成新建城镇污水管网12.72公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成总任务的20%。 二是6月底前完成总任务的40%。 三是9月底前完成总任务的70%。 四是12月底前完成总任务的100%。	市城市管理和综合执法局 市住房和城乡建设局 市水利局 市土地开发储备中心 市建管中心 台城街道	李超华 王银洲	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
152	修复及改造老旧管网	完成修复改造城镇老旧污水管网3.6公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工图设计等前期工作。 二是6月底前开工建设。 三是9月底前完成总任务的30%。 四是12月底前完成总任务的100%。	市城市管理和综合执法局 市住房和城乡建设局 市水利局 台城街道	李超华 王银洲	
153	农村雨污分流建设工作	加快推进农村雨污分流工作，完成全市3051个自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化。 关键节点和解决难点： 一是4月底前制定自然村雨污分流实施方案（或工作计划）并组织实施。 二是12月底前完成全市3051个自然村的雨污分流建设。	江门市生态环境局台山分局 市财政局 市自然资源局 市水利局 市农业农村局 各镇（街）	李超华 王银洲	
154	台城城区生活垃圾分类示范区建设项目	深化环卫一体化改革，开展城区生活垃圾分类工作，全力推进城区垃圾“四分类”示范区建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前制定城区生活垃圾分类方案，广泛开展宣传。 二是6月底前初步建立城区生活垃圾分类收集容器配置，初步建立有害垃圾分类收集、临时贮存体系，城区党政机关实现生活垃圾分类全覆盖。 三是9月底前延伸到城区所有公共场所管理单位和企业。 四是12月底前覆盖城区所有公共机构，实现分类投放居民户数达总户数的30%。	市城市管理和综合执法局 台城街道	李超华 王银洲	市十件民生实事项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
155	全市公交电动化率达到100%	<p>加快推进公交车电动化，更新或新增公交车全面使用纯电动汽车。2020年12月底前，完成纯电动公交车购置和投入使用工作，全市公交车纯电动化率达100%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成购车合同签订工作。</p> <p>二是6月底前完成购车工作。</p> <p>三是9月底前完成新车投放运营工作。</p> <p>四是12月底前完成淘汰公交车注销工作，实现全市公交电动化率达到100%。</p>	<p>市交通运输局 市财政局 市国资办 台山公共汽车分公司</p>	<p>李超华 王银洲</p>	江门市重点工作任务
156	提高全社会生态文明素养	<p>强化宣传教育，为生态文明建设营造良好舆论环境和社会氛围。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月份以“六·五”世界环境日为重要节点，策划开展公众参与互动的环保主题宣传活动。</p> <p>二是12月底前重点推进环境监测站（点）及污水处理设施单位等向公众开放，定期举办公众开放活动。完成全年在地方电视台及报纸等县、市级媒体刊登环保新闻宣传任务。</p>	<p>江门市生态环境局台山分局 市委宣传部 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 市住房和城乡建设局 市水利局 市城市管理和综合执法局 台山广播电视台 江门日报社台山记者站 各镇（街）</p>	<p>李超华 王银洲</p>	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
157	加强房地产市场监管	<p>完善住房市场体系和住房保障体系，大力发展租赁住房，促进房地产市场平稳健康发展。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是12月底前稳步推进房地产领域社会矛盾专项治理和问题楼盘处置工作，摸排化解房地产领域重大风险。</p> <p>二是12月底前持续开展房地产市场秩序专项整治工作和整治房地产中介（住房租赁中介）乱象工作，加强事中事后监管，坚决打击房地产领域违法违规行为，净化房地产市场环境。</p>	<p>市住房和城乡建设局 市委宣传部 市委政法委 市委网信办 市政府办公室（金融办） 市发展和改革委员会 市信访局 市公安局 市司法局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市自然资源局 市市场监督管理局 市统计局 市国资办 江门市公共资源交易中心 台山分中心 市税务局 人民银行台山支行 江门银保监分局台山监管组 台山供电局 市自来水有限公司</p>	李超华 王银洲	江门市重点工作任务
158	国道G240线端芬至广海段路面改造工程	<p>工程全长约17.001公里，大部分路段为双向两车道，端芬圩段为双向四车道。2020年完成路面工程60%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成路基工程10%。</p> <p>二是6月底前完成路基工程30%。</p> <p>三是9月底前完成路面工程20%。</p> <p>四是12月底前完成路面工程60%。</p>	<p>江门市台山公路事务中心 市财政局 端芬镇 广海镇</p>	李超华 王银洲	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
159	S275线台山马骝咀至大担段路面改造工程	<p>工程全长7.1公里，改造后路基宽度8.5米，采用双向两车道技术标准建设。2020年完成标志、标线工程。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成路面工程85%。</p> <p>二是6月底前完成主体工程95%。</p> <p>三是9月底前完成主体工程100%。</p> <p>四是12月底前完成标志、标线工程。</p>	<p>江门市台山公路事务中心 市财政局 汶村镇</p>	<p>李超华 王银洲</p>	<p>江门市重点建设项目 市重点建设项目</p>
160	江门市G228线(原S276线)那琴桥改造工程	<p>工程全桥长89.3米，桥宽12米，采用公路-I级标准建设。2020年完成桥梁主体工程100%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成桩基、墩柱等桥梁下部结构80%。</p> <p>二是6月底前完成桥梁上部结构50%。</p> <p>三是9月底前完成桥梁上部结构80%。</p> <p>四是12月底前完成桥梁主体工程100%。</p>	<p>江门市台山公路事务中心 市财政局 北陡镇</p>	<p>李超华 王银洲</p>	<p>江门市重点建设项目 市重点建设项目</p>
161	江门市G240线(原S273线)大马桥改造工程	<p>全桥长65.6米，桥宽25米，双向四车道，单幅桥宽12.5米，采用公路-I级标准建设。2020年完成桥梁主体工程建设100%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成桥梁上部结构50%。</p> <p>二是6月底前完成桥梁下部结构100%。</p> <p>三是9月底前完成桥梁上部结构80%。</p> <p>四是12月底前完成桥梁主体工程建设100%。</p>	<p>江门市台山公路事务中心 市财政局 赤溪镇</p>	<p>李超华 王银洲</p>	<p>江门市重点建设项目 市重点建设项目</p>

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
162	台山工业新城供热管网项目	<p>项目敷设供热管网总长约35.7千米，设计最大热负荷：119.6t/h，设计压力1.2MPa(g)，设计温度220℃；热用户用汽参数：压力0.3~0.8MPa，温度150℃~180℃。2020年完成5公里管道安装。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前开始施工图纸审核。 二是6月底前完成施工许可证办理。 三是9月底前开始管道安装。 四是12月底前完成5公里管道安装。</p>	市工业新城管委会	李超华 王银洲	江门市重点建设项目 市重点建设项目
163	江门恒建电力有限公司台山工业新城分布式综合能源站配套LNG卫星站项目	<p>项目设置12台150立方米的LNG储罐，LNG气化规模为2.46万Nm³/h，辅助区辅助用房建筑面积162.8平方米，净用地面积12421.8平方米（约18.63亩）。2020年开始LNG卫星站基础建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成勘察设计单位选定。 二是6月底前开始初步设计及总体布置图设计。 三是9月底前开展部分施工图纸设计。 四是12月底前开始LNG卫星站基础建设。</p>	市工业新城管委会	李超华 王银洲	江门市重点建设项目 市重点建设项目
164	江门恒建电力有限公司台山工业新城分布式综合能源站天然气专输管道工程	<p>项目沟埋敷设天然气专用输送管道D323.9约2500米，设计压力为4.0MPa。2020年完成管道工程安装5%。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成勘察设计单位选定。 二是6月底前开展初步设计及总体布置图设计。 三是9月底前完成施工图纸审批。 四是12月底前完成管道工程安装5%。</p>	市工业新城管委会	李超华 王银洲	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
165	江门市排水信息化与管理建设项目	<p>根据江门市城市管理和综合执法局统一部署，建立台山市城区排水设施GIS系统、城市排水模型、排水防涝数字信息化管控平台、在线雨量站等设施。2020年完成项目系统建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成项目采购。</p> <p>二是6月底前实现项目开工建设，并完成项目设计文档编写与确认。</p> <p>三是9月底前完成项目应用系统开发。</p> <p>四是12月底前完成项目系统建设。</p>	<p>市城市管理和综合执法局</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p> <p>台城街道</p>	<p>李超华</p> <p>王银洲</p>	江门市重点建设项目 市重点建设项目
166	完善公园公共设施	<p>2020年实施石化山公园健身器材维修更换和公园人工湖环湖护栏改造提升。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是1月底前完成公园人工湖环湖护栏改造提升方案设计、预算等工作。</p> <p>二是2月底前公园人工湖环湖护栏改造提升工程开工建设。</p> <p>三是3月底前完成公园健身器材维修更换方案设计、预算等工作。全面完成公园人工湖环湖护栏改造。</p> <p>四是6月底前石化山公园健身器材维修更换开工建设。</p> <p>五是9月底前全面完成公园公共健身器材更换。</p>	<p>市城市管理和综合执法局</p> <p>市财政局</p>	<p>李超华</p> <p>王银洲</p>	市十件民生实事项目
167	继续实施城市绿化工程	<p>继续实施城市绿化工程，打造一批绿化园艺示范路。完成高速路口、舜德路、陈宜禧路、环市路全段及富城大道交叉口等主干道绿化改造；完成石化广场湖岸周边、塔山与新仁孝路交叉口地块、火车站站前地块绿化改造；实施城区道路春节、五一、国庆等节日摆花；优化环北大道历史文化老街街头绿地、新宁广场、站前广场和站前大道绿化等。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成方案设计、预算等工作。</p> <p>二是5月底前开工建设。</p> <p>三是12月底前全面完成建设任务。</p>	<p>市城市管理和综合执法局</p> <p>市财政局</p>	<p>李超华</p> <p>王银洲</p>	市十件民生实事项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
168	持续开展“城管进社区管到位”行动	<p>加强城市网格化常态化管理，狠抓城市管理顽疾治理，切实做到“三事分流”（城管小事在社区城管服务站解决、中事在城监大队解决、大事在城管执法局解决），实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，最大限度将城市管理问题解决在基层、解决在萌芽。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前安排执法人员在社区坐班264个（次）。 二是12月底前安排执法人员在社区坐班528个（次）。</p>	市城市管理和综合执法局 市财政局	李超华 王银洲	市十件民生实事项目
十三、蔡红珍同志联系工作（共3项）					
169	台山市中镁科技有限公司年产镁合金制品8000吨建设项目	<p>项目主要建设镁合金新材料基地和镁合金材料应用研究院，拟分两期进行建设，其中首期达产后年产5万吨镁合金精密深加工产品，预计实现年产值10亿元。2020年实现首期试投产和二期动工建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成首期2栋厂房主体工程建设。 二是6月底前完成首期2栋厂房设备安装。 三是9月底前完成首期2栋厂房试投产。 四是12月底前实现二期动工建设。</p>	市工业新城管委会	蔡红珍	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目
170	台山昌大昌总部及物流中心A区仓库及办公楼建设项目	<p>项目规划建设用地面积约200亩，拟打造昌大昌集团总部大楼和集团物流配送中心。2020年完成一期仓库、综合楼工程建设并投入使用，实现二期项目动工建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期仓库、综合楼内部装修80%。 二是6月底前完成一期仓库、综合楼内部装修及设备安装。 三是9月底前完成一期仓库、综合楼建设并投入使用。 四是12月底前实现二期项目动工建设。</p>	市工业新城管委会	蔡红珍	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
171	台山市巨高机床年产铸件40000吨项目	<p>项目拟整合巨高机床集团现有生产基地，在华南地区选址建设数控精密机床制造和高品质重大型铸铁件生产基地，其中首期投产后预计年产量铸件3万吨，机床2000台。2020年完成基础工程10%。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前确定项目选址用地。 二是6月底前项目正式签约。 三是9月底前开工建设。 四是12月底前完成基础工程10%。</p>	市工业新城管委会	蔡红珍	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目
十四、郑大有同志联系工作（共3项）					
172	台山市海上神灶温泉旅游度假区二期项目	<p>2020年计划投资1亿元，完成星级酒店和别墅区的打桩工程及部分主体工程。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成别墅区和星级酒店的打桩工程的50%。 二是6月底前完成别墅区和星级酒店打桩工程。 三是9月底前完成别墅区主体工程50%。 四是12月底前完成酒店主体工程40%和别墅区主体工程的80%。</p>	汶村镇	郑大有	江门市重点建设项目 市重点建设项目
173	达安盛新型材料环保家居项目	<p>项目建设两个仓库和防火门内芯生产线。2020年实现全面投产。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成木门材料仓库建设。 二是6月底前完成防火门内芯阳光仓库建设。 三是9月底前完成防火门内芯生产线建设。 四是12月底前实现全面投产。</p>	汶村镇	郑大有	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
174	台山海宴镇汇港湾城市综合体项目	<p>项目为集居住、商业、娱乐于一体的城市综合体。2020年全面完成综合体建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成两栋楼盘主体工程。</p> <p>二是6月底前完成地下车库和基础工程。</p> <p>三是9月底前完成全部楼盘主体工程80%。</p> <p>四是12月底前全面完成综合体建设。</p>	汶村镇	郑大有	市重点建设项目
十五、黄沃旋同志联系工作（共4项）					
175	台山海宴镇500MWp渔业光伏发电项目	<p>项目占地面积约6500亩，建设总规模为500MWp，计划分两期建设，首期建设200MWp。2020年完成首期200MWp光伏区基础建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成前期规划设计。</p> <p>二是6月底前开展基础设施施工。</p> <p>三是9月底前开始光伏板建设。</p> <p>四是12月底前完成首期200MWp光伏区基础建设。</p>	海宴镇	黄沃旋	江门市重点建设项目 市重点建设项目
176	捷德纺织（台山）有限公司二期项目（首期）	<p>项目建设内容包括新建厂房、建立生产线和购置生产设备等。2020年完成前期手续，确保进场施工。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成前期地质勘察。</p> <p>二是6月底前完成规划设计。</p> <p>三是9月底前完成报建手续和设备订购。</p> <p>四是12月底前进场施工。</p>	海宴镇	黄沃旋	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
177	广东聚远农业科技有限公司生猪养殖项目（一期）	项目一期占地面积约300亩，采用现代化标准建设。2020年完成主体工程50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成养殖场规划设计。 二是6月底前进场施工。 三是9月底前完成主体工程30%。 四是12月底前完成主体工程50%。	海宴镇	黄沃旋	市重点建设项目
178	海水稻现代农业产业园建设项目（首期）	项目建设海水稻现代农业产业园，首期投入8000万元建设750亩海水稻（耐盐碱水稻）研究示范基地。2020年完成育种基地配置设施。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成750亩育种基地建设规划。 二是6月底前进场施工。 三是9月底前完成育种基地建设。 四是12月底前完成育种基地配置设施。	海宴镇	黄沃旋	市重点建设项目
十六、吴东文同志联系工作（共5项）					
179	普洛斯物流项目	普洛斯项目主要为制造商、零售商和第三方物流公司提供现代物流设施和工业基础设施，围绕智慧物流、先进制造等方面开展产业创新和协同发展合作，打造科技（创新）产业园。2020年完成工程建设，并开展内部物流设备安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程55%。 二是6月底前完成主体工程65%。 三是9月底前完成主体工程80%。 四是12月底前完成主体工程100%，并开展内部物流设备安装。	市工业新城管委会	吴东文	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
180	启动国家森林康养基地前期工作	<p>国家森林康养基地总投资10亿元，规划面积20平方公里。基础设施建设总面积3000亩，按照“1中心+6区”进行建设。2020年计划投资500万元，启动规划等前期准备工作。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前台山市润侨康养投资有限公司进驻白沙办公。 二是12月底前进行详细性规划等前期准备工作。</p>	白沙镇	吴东文	
181	广东保昌新材料有限公司电子排线薄膜项目	<p>项目用地面积27188平方米，年产1500万平方米电子排线薄膜。2020年完成首期设备安装和调试。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成首期厂房主体工程50%。 二是6月底前完成首期厂房主体工程80%。 三是9月底前完成首期厂房主体工程100%。 四是12月底前完成首期设备安装和调试。</p>	市工业新城管委会	吴东文	江门市重点建设项目 市重点建设项目
182	广州市高比电梯装饰工程有限公司电梯装饰工程项目	<p>主要生产和销售电梯轿厢装饰工程、不锈钢（五金）加工、装饰不锈钢、3M贴膜等。2020年完成厂房主体工程100%。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程70%。 二是6月底前完成厂房主体工程75%。 三是9月底前完成厂房主体工程90%。 四是12月底前完成厂房主体工程100%。</p>	市工业新城管委会	吴东文	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
183	力天塑胶制品（台山）有限公司塑胶制项目	<p>项目生产低密度聚乙烯拉伸膜（缠绕膜）、BOPP封箱胶纸、美纹纸及布基胶布等产品。2020年完成设备安装和调试。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成厂房主体工程55%。</p> <p>二是6月底前完成厂房主体工程75%。</p> <p>三是9月底前完成厂房主体工程100%。</p> <p>四是12月底前完成设备安装和调试。</p>	市工业新城管委会	吴东文	江门市重点建设项目 市重点建设项目
十七、关耀东同志联系工作（共5项）					
184	台山盘皇岛白鹤洲红树林生态度假项目	<p>项目建设集生态观光、休闲娱乐、文化展示为一体的休闲度假村。2020年开展部分基础设施建设、完成土地证办理以及游客接待中心、会议中心、购物街、美食街建设等规划报批。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开始入岛道路、旅游厕所建设。</p> <p>二是6月底前完成20亩土地使用证办理。</p> <p>三是9月底前开始规划报批。</p> <p>四是12月底前开始工程报批。</p>	<p>深井镇</p> <p>市自然资源局</p> <p>市交通运输局</p> <p>市文化广电旅游体育局</p>	关耀东	江门市重点建设项目 市重点建设项目
185	深化“平安台山”建设	<p>以开展扫黑除恶专项斗争为龙头，“飓风2020”专项行动为推手，全面开展“亮剑2020”系列行动，针对突出违法犯罪，进一步加大打击力度，实现警情、刑事立案持续下降，社会治安持续向好。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前进一步动员部署各专项行动。</p> <p>二是6月底前实现打击阶段成效。</p> <p>三是12月底前实现既定目标。</p>	市公安局	关耀东	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
186	智慧新警务建设项目	<p>按照上级部署，持续推进智慧新警务建设，强化应用效能；加快推进现有的社会治安视频监控系统项目的升级改造和接入，增大视频监控覆盖范围，社会面监控信息采集标注总量增加。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是9月底前充分利用省厅警务云资源，落实我市智慧执法办案管理平台等智慧新警务建设项目建设，年内实现智慧新警务应用成效显著提升。</p> <p>二是10月底前根据江门市“雪亮工程”统一建设方案，完成政务外网接入平台建设。</p> <p>三是12月底前完成视频资源汇聚接入。</p>	市公安局	关耀东	
187	构建“一村（居）一辅警”社会治安防控体系	<p>学习借鉴“枫桥经验”，构建“一村（居）一辅警”社会治安防控体系。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完善构建“枫桥式公安派出所”相关工作机制。</p> <p>二是12月底前实现村（居）发案少，秩序好，基层社会治理取得明显成效。</p>	市公安局	关耀东	
188	居住证业务实现全程网上办理工作	<p>2020年实现居住证业务全程网上办理，让群众“零跑路”。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>4月底前完成居住证全程网上办理工作。</p>	市公安局 市财政局	关耀东	市十件民生实事项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
十八、赵智健同志联系工作（共39项）					
189	全力创建国家创新型县（市）	<p>聚焦建设目标和任务，落实创新驱动发展“八大举措”，全力创建国家创新型县（市）。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前制定我市创建创新型县（市）2020年重点工作计划。</p> <p>二是6月底前召开全市科技创新大会暨国家创新型县（市）工作推进会，部署2020年科技创新工作。</p> <p>三是12月底前按照方案、计划中的各项主要任务和考核指标，进行对照检查，对完成情况进行全面评估。</p>	市科工商务局 创新型县（市）建设 各成员单位	赵智健	
190	强化高新技术企业培育和科技载体平台建设	<p>力争国家高新技术企业数量达130家，规模以上工业企业设立研发机构比例达60%以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成分解任务下达各工业园区、镇（街）。</p> <p>二是6月底前做好培育高企的申报培育准备工作。</p> <p>三是10月底前按省申报通知要求组织企业申报。</p> <p>四是12月底前力促规模以上工业企业设立研发机构比例达60%以上。</p>	市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 市财政局 市税务局 各镇（街）	赵智健	
191	推进智能化技改示范项目	<p>逐步推广“机器人”“互联网+”等新技术、新模式，推进智能化技改示范项目。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前对2020年新技改项目及跨年项目进行摸底调查。</p> <p>二是6月底前完成任务分解下达各镇（街）。</p> <p>三是12月底前争取完成全年实现技改投资30亿元，推动30家以上重点企业开展技术改造，全年实施超亿元技改项目3个以上。与各镇（街）加强跟踪技改备案的企业，密切跟进重点技改项目，支持企业持续推进技改投资；做好政策宣贯和技改项目资金申报工作。联合统计部门做好统计工作，做到应统尽统不漏统。</p>	市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 市统计局 各镇（街）	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
192	促进科研成果转化落地	<p>深化产学研合作，探索建立富华重工-吉林大学、绿岛风-华南理工大学、诚辉医疗-西安交通大学科研成果落地转化机制。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前跟进富华重工、绿岛风、诚辉医疗等企业开展产学研合作。</p> <p>二是10月底前推动其优秀科研成果申报专利以及省级科技计划项目。</p> <p>三是12月底前推动其优秀科技成果项目实现产业化，产生经济效益。</p>	<p>市科工商务局 市工业新城管委会 市市场监督管理局 台城街道</p>	赵智健	
193	推动孵化平台和科技型小微企业发展	<p>培育壮大工业新城小微双创基地孵化器、巾帼创业创新基地等，力争新增入孵企业5家，全市科技型小微企业累计达290家。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前组织科技政策上门宣讲。</p> <p>二是6月底前加强孵化平台工作建设，并组织开展科技型小微企业申报。</p> <p>三是12月底前力争新增入孵企业5家，科技型小微企业累计达290家。</p>	<p>市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 市妇联 各镇（街）</p>	赵智健	
194	鼓励和扶持发明创造	<p>强化知识产权保护，鼓励发明创造，争取全市申请发明专利260项以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成知识产权日宣传工作。</p> <p>二是8月底前根据江门知识产权局的下达文件完成专利扶持奖励初审工作。</p> <p>三是11月底前完成创新主体专利帮扶挖掘工作。</p> <p>四是12月底前争取全市申请发明专利260项以上。</p>	市市场监督管理局	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
195	开展“安商暖企”行动	<p>牵头制定我市安商暖企工作方案，落实相关扶持民营经济政策措施。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前完成我市安商暖企工作方案的修改完善工作。</p> <p>二是9月底前完成台山“鼓励投资十三条”申报工作。</p> <p>三是10月底前完成走访调研企业超150家，协助企业稳产增收，力争产值同比增长5%以上的企业30家。</p> <p>四是12月底前完成走访调研企业超200家，协助企业稳产增收，力争产值同比增长5%以上的企业40家。</p>	<p>市科工商务局</p> <p>市政府办公室（金融办）</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市财政局</p> <p>市人力资源和社会保障局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市市场监督管理局</p> <p>市税务局</p>	赵智健	
196	继续深化商事制度改革	<p>加大商事登记全程电子化、“微信+智能化”审批改革力度。推进企业退出制度改革，破解企业“注销难”。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>12月底前按照江门市场监管局部署，继续深化商事制度改革，加大商事登记全程电子化、“微信+智能化”审批改革力度，拓宽智能化审批系统的业务适用范围，把业务类型拓展到变更登记、注销登记等，逐步实现业务类型及企业类型智能化审批全覆盖。在建行营业网点设立“商事登记智能申报服务点”；继续推行对个体工商户、未开业企业及无债权债务企业实行简易注销程序，并配套制定具体操作指引，完善市场主体退出机制。</p>	市市场监督管理局	赵智健	
197	全面落实公平竞争审查制度	<p>全面落实公平竞争审查制度，并建立健全台山市公平竞争审查工作部门间联席会议制度。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成台山市公平竞争审查工作部门间联席会议制度的调整工作。</p> <p>二是12月底前完成台山市公平竞争审查工作的汇总上报。</p>	市市场监督管理局	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
198	落实完善“双随机、一公开”监管审查等制度	<p>落实完善“双随机、一公开”监管审查等制度。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前收集整理去年推进工作的问题，并建立联席会议制度和制定《2020年度抽查计划》。</p> <p>二是6月底前梳理抽查事项清单。</p> <p>三是12月底前督促相关部门依据《2020年度抽查计划》按进度推进，并总结推进落实情况。</p>	市市场监督管理局	赵智健	
199	广海湾作业区进港航道工程	<p>广海湾作业区进港航道工程,争取12月底开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前结合防波堤用海优化方案时间节点，完成工可修编工作及立项前期专项论证报告编制。</p> <p>二是6月底前完成立项工作。</p> <p>三是9月底前完成初步设计。</p> <p>四是11月底前开工建设。</p>	广海湾工业园区管委会 市发展和改革局 市自然资源局 市交通运输局	赵智健	省重点建设项目 江门市重点工作任务 江门市重点建设项目 市重点建设项目
200	广海湾作业区防波堤工程	<p>广海湾作业区防波堤工程,争取12月底前开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前确定用海优化方案的基本方向。</p> <p>二是5月底前完成工可修编工作及立项前期专项论证报告编制。</p> <p>三是6月底前完成立项工作。</p> <p>四是9月底前完成初步设计。</p> <p>五是11月底前开工建设。</p>	广海湾工业园区管委会 市发展和改革局 市自然资源局 市交通运输局	赵智健	省重点建设项目 江门市重点工作任务 江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
201	广海湾作业区LNG码头和万吨级通用码头工程	<p>广海湾作业区LNG码头和万吨级通用码头工程，争取12月底完成万吨级通用码头用海优化方案和LNG项目纳入“十四五”规划。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成LNG码头工可编制工作。</p> <p>二是9月底前完成LNG码头立项前期专项论证报告编制。</p> <p>三是12月底前完成LNG项目纳入国家“十四五”规划以及完成万吨级通用码头建设工程优化方案。</p>	<p>广海湾工业园区管委会 市发展和改革局 市自然资源局 市交通运输局</p>	赵智健	江门市重点工作任务
202	鱼塘港码头续建工程	<p>完成资产评估、施工图设计及进场施工准备工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前完成资产评估工作。</p> <p>二是10月底前完成项目施工图设计。</p> <p>三是12月底前完成主体工程进场施工准备工作。</p>	<p>广海湾工业园区管委会 市发展和改革局 市自然资源局 市交通运输局</p>	赵智健	
203	积极推进台山通用机场的建设	<p>积极推进台山通用机场的前期工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展机场气象观测前期工作。</p> <p>二是6月底前开展机场气象观测工作。</p> <p>三是12月底前争取完成台山通用机场场址审批程序前期申报工作。</p>	<p>市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市林业局 市国资办 市气象局 斗山镇</p>	赵智健	江门市重点工作任务

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
204	进一步扩大5G覆盖面	协调铁塔和电信运营商加快推进5G网络基础设施建设，提升5G通信质量。 关键节点和解决难点： 一是6月底前累计建设5G基站达100座。 二是9月底前累计建设5G基站达140座。 三是12月底前累计建设5G基站达180座。	市科工商务局 中国移动台山分公司 中国电信台山分公司 中国联通台山分公司	赵智健	江门市重点工作任务
205	加快培育发展五大新兴产业	推动装备制造、信息技术、汽车零部件、大健康、新材料等五大新兴产业分别完成180亿元、10亿元、80亿元、30亿元、40亿元的年度产值目标。 关键节点和解决难点： 一是3月底前分别完成30亿元、2亿元、15亿元、5亿元、8亿元的产值目标。 二是6月底前分别完成80亿元、4亿元、35亿元、10亿元、18亿元的产值目标。 三是9月底前分别完成130亿元、7亿元、55亿元、20亿元、28亿元的产值目标。 四是12月底前分别完成180亿元、10亿元、80亿元、30亿元、40亿元的产值目标。	市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）	赵智健	
206	发展专用车零部件生产	落实珠江西岸先进装备制造业专项资金政策，扶持我市汽车零部件企业做大做强。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成汽车零部件重点企业和重点项目筛选工作。 二是8月底前完成实地走访、宣传发动等工作，并组织企业开展申报。 三是10月底前完成申报资料初审、现场核查和推荐上报等工作。 四是12月底前完成奖补资金拨付工作。	市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
207	大力发展工业互联网和5G产业	<p>深入企业调研，积极开展工业互联网相关政策推广宣贯，支持制造业企业运用5G等新技术实施“上云上平台”。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前走访企业宣贯15家次，指导已获得“上云上平台”服务券企业完成兑换工作。</p> <p>二是9月底前组织举行至少一场工业互联网政策集中宣贯培训活动，推广运用5G等新技术实施“上云上平台”。</p> <p>三是12月底前走访企业宣贯达30家次，指导符合条件的企业申领本年度省级“上云上平台”服务券。</p>	市科工商务局 市工业新城管委会 各镇（街）	赵智健	
208	扎实开展“小升规”行动	<p>扎实开展“小升规”行动，培育一批专精特新“小巨人”企业、高成长企业。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成“小升规”培育目标企业摸底工作。</p> <p>二是6月底前完成对“小升规”培育目标企业、高成长企业政策宣讲工作。</p> <p>三是9月底前完成2019年度“小升规”企业扶持奖励申报工作。</p> <p>四是12月底前完成组织15家以上工业企业递交上规模申请材料工作。</p>	市科工商务局 市统计局 市税务局 各镇（街）	赵智健	
209	广海湾工业园区市政专项规划编制工作	<p>主动参与珠江口西岸高端产业集聚发展区规划编制，高起点、高标准做好广海湾、赤溪片区产业规划，深化海岸带产业布局研究。完成广海湾工业园区市政专项规划编制工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成园区市政专项规划的初稿。</p> <p>二是9月底前完成园区市政专项规划的编制工作。</p> <p>三是12月底前根据珠江口西岸高端产业集聚发展规划，完成大广海湾经济区（台山片区）起步区产业发展专项规划的修改完善和报批工作。</p>	广海湾工业园区管委会 市科工商务局 市自然资源局	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
210	做好广海湾、赤溪片区产业规划	<p>规划内容主要包括产业发展基础、产业发展目标、产业发展重点、产业空间布局、近期产业发展重点行动、实施策略和保障机制等。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前完成大广海湾经济区（台山片区）起步区产业规划初稿。</p> <p>二是10月底前根据粤港澳大湾区珠江口西岸高端产业集聚发展区总体规划、产业规划修改完善。</p> <p>三是11月底前完成大广海湾经济区（台山片区）起步区产业规划编制工作。</p> <p>四是12月底前完成产业规划上报工作。</p>	广海湾工业园区管委会	赵智健	江门市重点工作任务
211	香港惰性拆建物料台山处置工程（广海湾填海工程）	<p>按照上级主管部门关于解决围填海历史遗留问题的工作安排，积极跟进处置区围填海历史遗留问题的处理工作。2020年完成香港惰性拆建物料台山处置区处置工程处置量300万吨。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成处置量100万吨。</p> <p>二是9月底前完成处置量200万吨。</p> <p>三是12月底前完成处置量300万吨。</p>	广海湾工业园区管委会	赵智健	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目
212	广海湾LNG接收站项目	<p>广东广海湾能源公司计划在广海湾建设LNG接收站，项目总投资估算约100亿元，规划一期接收能力为300万吨/年、二期接收能力为600万吨/年、远期达到1200万吨/年。其中一期项目拟建一个靠泊26.7万立方米LNG船舶接卸泊位。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前完成项目工可编制工作。</p> <p>二是8月底前基本完成立项前期专项论证报告。</p> <p>三是11月底前完成战略合作伙伴引进工作。</p> <p>四是12月底前完成“十四五”规划申报工作。</p>	广海湾工业园区管委会 市发展和改革局 市自然资源局 市交通运输局 市国资办	赵智健	江门市重点工作任务 江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
213	道氏技术三元前驱体材料项目	<p>道氏技术三元前驱体材料项目，规划用地面积1000亩，总投资35亿元，年产值约50亿元，年税收约为4亿元。其中，一期投资15亿元，规划用地500亩，年产值约20亿元，年税收约1.8亿元。今年完成项目用地平整工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前进场道路动工。</p> <p>二是8月底前项目用地填土工程动工。</p> <p>三是10月底前完成首期用地500亩土地平整工程量的40%。</p> <p>四是12月底前争取基本完成项目首期选址用地500亩的土地平整工作。</p>	<p>广海湾工业园区管委会 市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 赤溪镇</p>	赵智健	
214	盘活低效厂房5万平方米	<p>盘活低效厂房5万平方米。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前确定和分解该项指标下达各镇（街、园区）。</p> <p>二是每月中旬前完成对各镇（街、园区）上报盘活厂房的材料进行收集和审核，并定期开展督导工作。</p> <p>三是12月底前盘活低效厂房5万平方米。</p>	<p>市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）</p>	赵智健	
215	引进超亿元项目	<p>引进超亿元项目25个以上，超10亿元项目2个以上；力争引进超30亿元项目至少1个。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前确定和分解该项指标下达各镇（街、园区）。</p> <p>二是6月底前引进超亿元项目5个。</p> <p>三是10月底前引进超亿元项目15个，超10亿元项目2个。</p> <p>四是12月底前引进超亿元项目25个以上，超10亿元项目2个以上；力争引进超30亿元项目至少1个。</p>	<p>市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 市农业农村局 市国资办 各镇（街）</p>	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
216	落实外贸新业态政策	<p>落实江门市出台的外贸新业态政策，加强与港澳在现代农业、冷链物流领域的合作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前调研探索我市外贸新业态新模式。</p> <p>二是12月底前落实江门市出台的外贸新业态政策，推动发展我市外贸新业态，促进我市外贸稳增长。</p>	市科工商务局 市农业农村局	赵智健	
217	积极组织企业参加展会	<p>积极发动、组织我市企业参加外贸展览会，推动企业开拓“一带一路”沿线国家和新兴市场。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前制定我市组织参展计划及工作方案。</p> <p>二是6月底前开展进出口企业的调研和走访，积极发动企业参展，鼓励企业开拓“一带一路”沿线国家和新兴市场。</p> <p>三是12月底前做好企业参展服务工作，鼓励企业大力开拓市场。</p>	市科工商务局 各镇（街）	赵智健	
218	积极谋划建设川岛对外开放口岸	<p>抓住用好粤港澳大湾区发展机遇，充分发挥我市口岸优势，谋划发展口岸建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前做好前期调研工作。</p> <p>二是12月底前联合各口岸联检单位召开工作会议，商议口岸开放工作。</p>	市科工商务局 台山海关 台山出入境边防检查站 台山海事处 川岛镇	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
219	推动完善农村物流体系建设	2020年完成快递服务网点全市各镇（街）全覆盖的目标。 关键节点和解决难点： 一是6月底前调研快递行业在各镇（街）的布点情况。 二是12月底前推动各镇（街）至少设有1家快递或物流服务网点，进一步完善各自然村服务网点，实现农村物流服务“最后一公里”。	市科工商务局 市交通运输局 市农业农村局 各镇（街）	赵智健	
220	推进农村网络建设工作	协调各通信运营商，加大农村信息基础建设投入，完善农村光纤覆盖，提升农村网络接入条件。 关键节点和解决难点： 一是6月底前全市农村百兆网络用户达到56%。 二是12月底前力争全市农村百兆网络用户达60%以上。	市科工商务局 中国移动台山分公司 中国电信台山分公司 中国联通台山分公司	赵智健	
221	加强药品医疗器械和化妆品安全监管	坚守药品安全工作底线，加强药品医疗器械、化妆品安全监管。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成100家药品医疗器械经营使用单位检查工作。 二是9月底前累计完成200家药品医疗器械经营使用单位检查工作。 三是12月底前完成累计300家药品医疗器械经营使用单位检查工作，并完成化妆品抽检工作。	市市场监督管理局	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
222	食用农产品快检工作	<p>加强食用农产品快检工作, 全年快检批次不少于57600批次。</p> <p>关键节点和解决难点:</p> <p>一是6月底前完成全年任务的50%。</p> <p>二是9月底前完成全年任务的75%。</p> <p>三是12月底前完成100%。</p>	市市场监督管理局	赵智健	市十件民生实事项目
223	食品抽检工作	<p>加强食品抽检工作, 按照千人6批次的要求, 至少完成不少于2640批次的食品抽检任务。</p> <p>关键节点和解决难点:</p> <p>一是6月底前完成全年任务的50%。</p> <p>二是9月底前完成全年任务的70%。</p> <p>三是12月底前完成100%。</p>	市市场监督管理局	赵智健	市十件民生实事项目
224	金桥轻合金科技(江门)有限公司年产5万吨汽车零部件铝合金新型金属材料的研发与制造建设项目	<p>项目分两期进行, 拟建1层的钢结构厂房、4层的混凝土结构厂房、综合办公大楼及6层的职工生活园区, 总建筑面积30万平方米, 年产约5万吨铝汽车车体及交通运输零部件。2020年实现一期工程(225亩)进场施工。</p> <p>关键节点和解决难点:</p> <p>一是4月底前完成一期工程(225亩)土地勘探。</p> <p>二是6月底前完成一期工程(225亩)土地建设设计方案。</p> <p>三是10月底前完成一期工程(225亩)土地报建。</p> <p>四是12月底前实现一期工程(225亩)进场施工。</p>	大江镇	赵智健	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
225	广海湾（沿海高速南北出口至鱼塘港）路灯工程	<p>项目为S273省道，全长约16.8公里，共新建路灯822杆，三遥监控路灯控制箱8套，50KVA台架式变压器8座。2020年完成工程建设100%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成工程量10%。</p> <p>二是6月底前完成工程量40%。</p> <p>三是9月底前完成工程量60%。</p> <p>四是11月底前完成工程建设100%。</p>	广海湾工业园区管委会	赵智健	江门市重点工作任务 江门市重点建设项目 市重点建设项目
226	台山核电一期附属项目	<p>项目包含承包商营地、武警营地、污水处理改造及扩建、档案馆建设等。2020年固化全部设计。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成档案馆、生产承包商营地现场勘察，收集武警营地训练营地布置方案。</p> <p>二是6月底前完成武警营地现场勘察。</p> <p>三是9月底前启动档案馆、生产承包商营地施工图设计工作。</p> <p>四是12月底前固化全部设计。</p>	赤溪镇 市发展和改革局 台山核电合营有限公司	赵智健	江门市重点建设项目 市重点建设项目
227	台山市广海湾鱼塘港物流区项目工程	<p>项目建设规模为护岸2156米，其中物流区南区护岸为1055米（已建），北区护岸为1101米（未建）。陆域形成总面积为370453平方米，用海总面积370453平方米，纳泥总量为306.9万平方米，2020年完成施工图设计并进场开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成建设规模调整工作。</p> <p>二是7月底前确定初步设计单位并完成初步设计。</p> <p>三是9月底前完成施工图设计及审查。</p> <p>四是11月完成进场准备，开工建设。</p>	广海湾工业园区管委会	赵智健	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
十九、方健康同志联系工作（共52项）					
228	建成气象公园	完成气象公园项目建设工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前落实项目建设资金问题。 二是6月底前完成项目设计和预算修改和发改立项手续。 三是8月底前完成项目招投标手续。 四是10月底前完成气象科普馆主体框架工程。 五是12月底前全面完成气象公园项目建设并对外开放。	市气象局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合执法局	方健康	市十件民生实事项目
229	江门市农产品冷链物流产业园	园区总体定位为全国农产品冷链物流体系重要节点，粤西、粤港澳大湾区优势农产品集散地，大湾区城市群高质量农产品物流配送中心，由江门市级统筹台山、开平和恩平推进建设农产品冷链物流现代农业产业园，以台山的“省农产品加工示范区”为产业园核心区，通过“一核多点”建设跨三县域的农产品冷链物流产业园。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成意向企业进驻农产品加工示范区（斗山园区）事宜，签订入园协议书。 二是6月底前完成进驻农产品加工示范区（斗山园区）6家企业的供地文件及土地出让方案。 三是9月底前完成进驻农产品加工示范区（斗山园区）6家企业的土地挂牌出让手续。 四是12月底前完成进驻农产品加工示范区（斗山园区）6家企业的国有建设使用权出让合同。	市农业农村局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 斗山镇	方健康	
230	广东省农产品加工示范区（江门台山）	斗山园区通过PPP的方式开展园区基础设施建设，2020年完成软路基处理工程以及完成香港合兴集团、广州雄迪食品等企业的供地手续。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成斗山园区土方回填工程30%。 二是6月底前完成斗山园区一期项目路网软路基处理工程30%。 三是9月底前完成斗山园区土方回填工程100%。 四是12月底前完成斗山园区一期项目路网软路基处理工程，完成香港合兴集团、广州雄迪食品等企业的供地手续。	市农业农村局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 江门市生态环境局台山分局 斗山镇	方健康	江门市重点工作任务 江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
231	加快省级鳗鱼现代农业产业园建设	<p>根据文件《关于印发〈广东省现代农业产业园财政资金管理规定〉（试行）的通知》要求，我市鳗鱼产业园项目建设期限为2018-2019年，2020年重点建设任务为完成鳗鱼现代农业产业园项目验收工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前组织实施主体自行完成自查自检工作，并上报自检报告。</p> <p>二是6月底前完成鳗鱼省级现代农业产业园验收工作。</p>	市农业农村局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市水利局 市林业局 市供销社 冲蒺镇 斗山镇 广海镇 端芬镇	方健康	江门市重点工作任务
232	申报丝苗米特色产业现代农业产业园	<p>按照省农业农村厅文件《关于组织开展2020年优势产区和特色产业现代农业产业园申报工作的通知》（粤农农计〔2019〕26号）要求，完成我市丝苗米特色产业现代农业产业园申报材料的编制及上报工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前按照上级文件要求完成申报材料的编制工作。</p> <p>二是6月底前完成申报材料上报工作。</p>	市农业农村局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市水利局 市林业局 市供销社 四九镇 冲蒺镇 斗山镇 都斛镇 赤溪镇 端芬镇	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
233	推进大湾区农产品交易流通中心建设	<p>项目总投资约为20.7亿元，占地面积7850亩[第一期（启动区）面积1550亩，第二期面积2650亩，第三期面积3650亩]，共建特色农产品交易区等七大片区。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是8月底前完成大湾区农产品交易流通中心总体规划及详细规划。</p> <p>二是9月底前完成首期1550亩征地、拆迁、补偿工作。</p> <p>三是10月底前争取列入省级农业示范园区。</p> <p>四是12月底前完成土地调规、土地指标安排及开展土地“七通一平”工作。</p>	<p>白沙镇 市财政局 市自然资源局 市农业农村局 市国资办</p>	方健康	江门市重点工作任务
234	提升中国农业公园品质	<p>丰富汀江华侨文化走廊等精品旅游线路内容，提升中国农业公园品质。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前完成斗山浮月村乡村振兴环境整治工程（包括售卖亭改造、村中公园改造、花海景观）和都斛禾海稻浪配套设施（包括窗帘、休息石椅、标识牌、油漆翻新等）。</p> <p>二是8月底前完成端芬镇海口埠银信博物馆恒展内装工程。</p> <p>三是9月底前完成都斛禾海稻浪研学营地建设和开放工作。</p>	<p>市农业农村局 台山文化旅游集团有限公司 斗山镇 都斛镇 端芬镇</p>	方健康	
235	实施农村承包地经营权流转奖补试点	<p>鼓励农村土地承包经营权流转，实现农村经济发展和农民增收。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是9月底前完成奖补主体申报工作。</p> <p>二是12月底前总结试点成效，提炼奖补试点过程中形成的经验与亮点，分析存在的问题与困难，形成一套可供复制、推广的模式。</p>	<p>市农业农村局 三合镇</p>	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
236	高标准农田建设项目	<p>项目包括2018年高标准基本农田建设总规模7.14万亩、2018年国家农业综合开发高标准农田建设1.34万亩、2019年高标准农田建设总规模3.68万亩。2020年完成主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是1月底前完成主体工程80%。</p> <p>二是3月底前完成主体工程90%。</p> <p>三是4月底前完成主体工程100%。</p> <p>四是6月底前完成工程验收及报账。</p>	<p>市农业农村局</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p>	方健康	<p>江门市重点建设项目</p> <p>市重点建设项目</p>
237	加快农业现代化工作	<p>加快农业现代化进程，推动水稻生产全程机械化综合水平超88.3%、农作物综合机械化水平超63.5%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是7月底前实现水稻生产全程机械化综合水平超88.25%、农作物综合机械化水平超63.45%。</p> <p>二是12月底前实现水稻生产全程机械化综合水平超88.3%、农作物综合机械化水平超63.5%。</p>	市农业农村局	方健康	
238	发展生态规模养殖	<p>全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作，年底完成8家市级水产健康养殖示范场。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底完成宣传水产养殖法律法规，明确示范场申报标准。</p> <p>二是5月底前确定我市符合申报资格的备选养殖场，加强养殖技术培训，指导场内布局，按要求备好申报材料。</p> <p>三是10月底前申请示范场创建单位完成自查自评工作。</p> <p>四是11月底前做好备检工作，迎接江门市局专家组的验收。</p> <p>五是12月底前，全市畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。</p>	市农业农村局	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
239	做到重要农产品生产保供稳价	为农产品生产保驾护航，助力保供稳价。 关键节点和解决难点： 一是6月底前做好农产品上市流通工作。 二是11月底前做好农技下乡服务，为今冬明春农产品生产做好准备工作。 三是12月底前完成保供稳价任务。	市供销联社	方健康	
240	培育发展新型农业经营主体	培育发展新型农业经营主体17家，培育重点龙头企业1家、农民专业合作社示范社2家、示范家庭农场3家。 关键节点和解决难点： 一是9月底前按上级文件要求，指导各农业经营主体完善申报材料并上报，完成培育发展新型农业经营主体8家。 二是12月底前完成培育发展新型农业经营主体17家，培育重点龙头企业1家、农民专业合作社示范社2家、示范家庭农场3家并总结推广经验。	市农业农村局 各镇（街）	方健康	
241	培训新型职业农民	完成培训新型职业农民120人以上。 关键节点和解决难点： 一是8月底前将120名以上培训学员信息录入中国新型职业农民信息管理系统。 二是10月底前完成120名以上新型职业农民的培训工作，做好培训考核。 三是12月底前完成培训验收。	市农业农村局	方健康	
242	构建“一村一品、一镇一业”发展格局	按照上级下达的2020年“一村一品、一镇一业”项目建设任务，扶持我市12条村发展农业特色产业。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成对项目开展前已入库项目的建设地点进行实地考察。 二是7月底前完成12条村发展农业特色产业审批工作。 三是12月底前完成12条村发展农业特色产业资金下达和储备入库工作。	市农业农村局 各镇（街）	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
243	新增“三品一标一名牌”产品1个以上	<p>新增“三品一标一名牌”产品1个以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是10月底前积极开展前期调研，广泛宣传发动农业生产经营主体参与无公害农产品、绿色食品、有机产品、农产品地理标志和广东省名牌产品（农业类）品牌认证申报，指导生产经营主体完善申报材料并上报。</p> <p>二是12月底前完成新增“三品一标一名牌”产品1个以上。</p>	市农业农村局	方健康	
244	新型乡村助农服务示范体系建设	<p>完善县域助农服务平台1个和建设镇级助农服务中心6个。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前确定镇级助农服务中心建设对象。</p> <p>二是4月底前完成县域助农服务平台完善和镇级助农服务中心建设计划并着手实施。</p> <p>三是10月底前完善县域助农服务平台和镇级助农服务中心的相关配套服务功能。</p> <p>四是12月底前完成县域助农服务平台1个和镇级助农服务中心6个的建设任务。</p>	市供销社	方健康	江门市重点工作任务
245	“三清三拆三整治”项目	<p>项目通过开展农村基础设施建设，改善农村人居环境和建设生态宜居美丽乡村。2020年在完成江门市任务的基础上，做好查漏补缺和巩固提升工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前各镇（街）组织“三清理”后续维护工作。</p> <p>二是6月底前各镇（街）组织“三拆除”后续维护工作，市委农办联合其他单位对各镇（街）“三清理”“三拆除”工作进行督查。</p> <p>三是9月底前各镇（街）组织“三整治”后续维护工作，市委农办联合其他单位对各镇（街）“三整治”工作进行督查。</p> <p>四是12月底前各镇（街）组织推进干净整洁村后续维护工作，市委农办联合其他单位对各镇（街）“干净整洁村”创建工作进行督查。</p>	市农业农村局（市委农办） 市科工商务局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市城市管理和综合执法局 市林业局 各镇（街）	方健康	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
246	“七强八改九提升”行动	<p>全面完成“七强八改九提升”三年行动计划任务。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前收集责任单位年度工作计划，督促各镇（街）、责任单位加快“七强八改九提升”工程建设。</p> <p>二是6月底前各镇（街）、责任单位完成“七强八改九提升”工程2018-2020年三年建设任务的60%，收集汇总阶段性工作进度、半年工作报告和下半年工作计划上报上级主管部门。</p> <p>三是9月底前各镇（街）、责任单位完成“七强八改九提升”工程2018-2020年三年建设任务的80%。</p> <p>四是12月底前各镇（街）、责任单位完成“七强八改九提升”2018-2020年三年目标任务的100%。收集、撰写工作总结，组织年度考评验收。</p>	<p>市农业农村局（市委农办）</p> <p>市委组织部</p> <p>市委宣传部</p> <p>市委政法委</p> <p>市教育局</p> <p>市科工商务局</p> <p>市公安局</p> <p>市民政局</p> <p>市人力资源和社会保障局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市住房和城乡建设局</p> <p>市交通运输局</p> <p>市水利局</p> <p>市文化广电旅游体育局</p> <p>市卫生健康局</p> <p>市退役军人事务局</p> <p>市城市管理和综合执法局</p> <p>市林业局</p> <p>市广播电视台</p> <p>市消防救援大队</p> <p>江门市生态环境局台山分局</p> <p>台山供电局</p> <p>中国移动台山分公司</p> <p>中国联通台山分公司</p> <p>中国电信台山分公司</p> <p>市创文办</p> <p>各镇（街）</p>	方健康	
247	户厕全普及并建立公厕管理机制	<p>完善公厕长效管理机制，基本完成无害化卫生户厕改造。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前组织各镇（街）完成全市户厕排查，登记台账。建立公厕长效管理机制。</p> <p>二是6月底前制定无害化卫生户厕改造年度计划。</p> <p>三是12月底前完善公厕长效管理机制，无害化卫生户厕普及率达99%或以上。</p>	<p>市农业农村局</p> <p>各镇（街）</p>	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
248	饮水改造工程	<p>推进全域自然村集中供水全覆盖，年内完成三合镇和端芬镇两宗饮水改造工程建设，解决146条自然村集中供水，惠及2.3万人。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是5月底前完成招标文件审核。 二是6月底前完成20%工程量。 三是9月底前完成50%工程量。 四是12月底前全面完工并发挥效益。</p>	<p>市水利局 市财政局 三合镇 端芬镇</p>	方健康	市十件民生实事项目
249	生态宜居美丽乡村示范村建设	<p>完成14条生态宜居美丽乡村示范村建设任务。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前指导各镇完成和提交示范村建设工作计划，督导各镇推进示范村建设。 二是6月底前督导各镇加快推进示范村建设，完成和提交阶段性工作报告。 三是9月底前督导各镇巩固、提升示范村建设，完成和提交阶段性工作报告。 四是12月底前全面完成示范村建设任务，组织考评验收和完成年度总结。</p>	<p>市农业农村局 相关镇（街）</p>	方健康	
250	巩固脱贫攻坚成效	<p>全面巩固精准脱贫成效，做好贫困人口的监测和帮扶，全市建档立卡贫困户全部达到“八有”指标，并100%实现有序退出，确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成对2019年扶贫任务的验收，对达到或超过脱贫标准的帮扶对象标记为脱贫户，继续巩固提升帮扶成效。 二是12月底前高质量完成脱贫攻坚任务，在此期间持续监测建档立卡贫困户“八有”指标落实情况，及时查缺补漏，确保贫困户实现高质量脱贫。</p>	<p>市农业农村局（市扶贫办） 市教育局 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市住房和城乡建设局 市水利局 市医疗保障局 各镇（街）</p>	方健康	市十件民生实事项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
251	继续加大产业、就业、资产收益等帮扶力度	<p>继续加大产业、就业、资产收益等“造血式”帮扶力度，探索推广“公司+基地+农户”方式，实现农村帮扶对象年人均可支配收入提高到8905元以上，城镇帮扶对象的年人均可支配收入提高到14832元以上。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前实现贫困户收入指标全面达标，农村帮扶对象年人均可支配收入达到8905元以上，城镇帮扶对象的年人均可支配收入达到14832元以上。 二是12月底前建立健全长效脱贫机制，在抓好教育、医疗、住房等保障式扶贫措施的基础上，继续加大产业、就业、资产收益等“造血式”帮扶力度，不断建立完善我市脱贫攻坚长效项目体系。</p>	市农业农村局（市扶贫办） 市教育局 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市住房和城乡建设局 市水利局 市医疗保障局 各镇（街）	方健康	
252	低收入对象帮扶改革	<p>探索建立解决相对贫困的常态化长效帮扶机制，全市城乡低收入人口发生率控制在2%以内。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是9月底前完成低收入人口对象认定工作，充分考虑申报对象的家庭人均收入、劳动力状况，实行积分管理，将符合条件的人群认定为低收入帮扶对象。 二是12月底前完成建立和完善低收入人口常态化帮扶机制，依托江门市城乡低收入人口信息管理平台，加强低收入人口动态管理工作，深入推进扶贫线和低保线“两线合一”项目实施。</p>	市农业农村局（市扶贫办） 市教育局 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市住房和城乡建设局 市水利局 市医疗保障局 各镇（街）	方健康	
253	加强露天焚烧污染管控	<p>加强露天秸秆焚烧污染管控，确保达标天数比例不低于90%。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是7月底前按照台山市秸秆禁烧工作目标管理责任制度，加强田间监控，确保达标天数比例不低于90%。 二是12月底前按照台山市秸秆禁烧工作目标管理责任制度，加强田间监控，确保达标天数比例不低于90%。</p>	市农业农村局 江门市生态环境局台山分局 各镇（街）	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
254	新昌水（三合水）治理工程	年内完成治理河长7公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成设计招标。 二是6月底前完成设计审批。 三是9月底前完成施工招标并开工。 四是12月底前完成治理河长7公里。	市水利局 台城街道 三合镇	方健康	
255	新昌水（桂水河）治理工程	年内完成治理河长9公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成设计招标。 二是6月底前完成设计审批。 三是9月底前完成施工招标并开工。 四是12月底前完成治理河长9公里。	市水利局 台城街道	方健康	
256	台山市大隆洞河（大隆洞至三夹海段）治理工程	年内完成治理河长15公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成勘测设计（送审稿）。 二是6月底前完成设计审批。 三是9月底前完成招投标并开工建设。 四是12月底前完成治理河长15公里。	市水利局 端芬镇	方健康	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
257	台山市大隆洞河（端芬上泽段）治理工程	年内完成治理河长5公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成勘测设计（送审稿）。 二是6月底前完成设计审批。 三是9月底前完成招投标并开工建设。 四是12月底前完成治理河长5公里。	市水利局 端芬镇	方健康	江门市重点建设项目 市重点建设项目
258	台山市斗山河（冲葵段）治理工程	年内完成治理河长12公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成勘测设计（送审稿）。 二是6月底前完成设计审批。 三是9月底前完成招投标并开工建设。 四是12月底前完成治理河长12公里。	市水利局 冲葵镇	方健康	江门市重点建设项目 市重点建设项目
259	台山市都斛河治理工程	年内完成治理河长11公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成勘测设计（送审稿）。 二是6月底前完成设计审批。 三是9月底前完成招投标并开工建设。 四是12月底前完成治理河长11公里。	市水利局 都斛镇	方健康	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
260	推进乡村绿化美化示范点建设	<p>持续深化国家森林城市建设，新增乡村绿化美化示范点9个。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成乡村绿化美化示范点规划设计。</p> <p>二是5月底前完成示范点备耕工作。</p> <p>三是7月底前完成乡村绿化美化示范点建设9个。</p>	<p>市林业局 市财政局 台城街道 大江镇 四九镇 白沙镇 都斛镇 广海镇 深井镇</p>	方健康	
261	推进生态公益林扩面工作	<p>推进生态公益林扩面工作，新增生态公益林8万亩。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成调整林地范围的调查摸底工作。</p> <p>二是9月底前完成新增生态公益林权属单位民主议事签订。</p> <p>三是12月底前完成新增生态公益林8万亩。</p>	<p>市林业局 市财政局 各镇(街)</p>	方健康	
262	大力培育和发展森林小镇	<p>积极创建绿色镇村，推动广海镇、深井镇申报创建广东省森林小镇。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成森林小镇年度实施方案的制定。</p> <p>二是7月底前完成森林小镇试点申报资料的收集和上报。</p> <p>三是10月底前完成试点验收路线的准备工作。</p> <p>四是12月底前完成试点期年度建设任务，并通过广东省森林小镇省级专家核验组审查核验。</p>	<p>市林业局 广海镇 深井镇</p>	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
263	推进林业生态工程建设	推进林业生态工程建设，完成沿海防护林的修复和改造种植1000亩。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成沿海防护林修复和改造工程作业设计。 二是6月底前完成造林备耕工作。 三是9月底前完成沿海防护林修复和改造种植1000亩。	市林业局 汶村镇 深井镇 川岛镇	方健康	
264	加强镇海湾红树林国家湿地公园建设	加强镇海湾红树林湿地公园基础设施建设，完成科研监测道路1.1公里、桥梁1座等基础设施，成立公园管理机构。 关键节点和解决难点： 一是4月底前推动湿地公园科研监测路开工。 二是6月底前完成公园科研监测路工程的50%。 三是8月底前完成湿地公园桥梁开工。 四是12月底完成湿地公园科研监测路和桥梁主体工程，完成公园管理机构成立。	市林业局 市财政局 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 深井镇	方健康	
265	大隆洞省级湿地公园总体规划编制	开展大隆洞省级湿地公园总体规划编制。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成湿地公园总体规划摸底调查。 二是6月底前完成湿地公园的本地资源报告。 三是8月底前完成湿地公园总体规划的征求意见稿。 四是12月底前完成总体规划编制工作。	市林业局 市财政局 市自然资源局 市水利局 江门市生态环境局台山分局 端芬镇	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
266	台山市碧道建设工程	<p>2020年重点打造新昌水(台城至五十段)城镇型碧道10公里，结合潭江河流治理工程打造潭江(大江至水步段)乡村型碧道10公里。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前配合江门市开展可研。 二是6月底前配合江门市开工建设。 三是12月底前完成年度建设任务。</p>	<p>市水利局 市财政局 台城街道 大江镇 水步镇 四九镇 端芬镇 深井镇</p>	方健康	江门市重点建设项目 市重点建设项目
267	台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目	<p>建设覆盖1315个自然村的污水处理设施，新建872个自然村覆盖生活污水处理设施。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成PPP项目入库工作。 二是6月底前完成社会资本采购文件编制工作。 三是8月底前完成社会资本采购并进场开工。 四是12月底前完成872个自然村生活污水处理设施建设。</p>	<p>市水利局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市农业农村局 江门市生态环境局台山分局 各镇（街）</p>	方健康	江门市重点建设项目 市重点建设项目
268	拓展“十五合一”防减灾应急指挥平台综合功能	<p>以一期和二期项目建设的成果为发展基础，持续加强防减灾大数据整合与指挥协调能力建设，融入人工智能和卫星遥感等领域的最先进技术，做细、做实镇（街）级多灾种预案数字化，基本实现从监测预报、协同会商、信息发布、应急响应、协调指挥、部门协作、军民联防、效能督查、人员转移、抢险救灾到总结评估的“县—镇—村”三级数字化防减灾工作体系。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成需求调研、分析和系统概要设计、详细设计工作。 二是6月底前完成方案、预算编制及招投标工作。 三是9月底前完成系统开发与测试工作。 四是12月底前完成系统培训、系统试运行和项目验收工作。</p>	<p>市气象局 市财政局</p>	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
269	加快上川岛国家天气雷达和相控阵雷达网建设	<p>上川岛国家天气雷达系统建设主要包括新一代天气雷达系统设备、双偏振天气雷达风雨场校验系统，雷达塔楼、雷达信息接收处理中心等配套基础设施建设，并配置雷达数据存储资源。相控阵雷达网建设实现对江门市重点区域的短时强降雨、冰雹、雷暴大风等灾害性天气的精细化实时探测、识别、跟踪和短时临近预警，从而提高江门重点区域的天气精细化监测和预警水平，提升应对气象灾害的防灾减灾能力和应急响应能力。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前雷达项目上山道路建设工程开工，完成相控阵雷达项目招标工作，确定采购单位。</p> <p>二是6月底前完成部分雷达项目前期工作和相控阵雷达项目雷达铁塔建设。</p> <p>三是9月底前完成雷达站路基工程60%，完成相控阵雷达设备的安装。</p> <p>四是12月底前完成雷达站路基工程100%、相控阵雷达设备的参数调试，并开展相控阵雷达系统试运行。</p>	市气象局	方健康	江门市重点工作任务
270	巩固省委巡视反馈意见整改成果	<p>巩固省委巡视反馈意见整改成果。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是继续紧紧围绕省委巡视组指出的问题和意见建议，抓深思想建设、抓紧组织建设、抓实作风建设，深入推进巡视整改学习教育常态化、制度化。</p> <p>二是以巡视整改工作为推手，着力解决社会深层次矛盾，推动巡视整改成果转化，深度融入粤港澳大湾区建设。</p>	市政府党组整改落实工作领导小组成员单位	方健康	
271	江门科朗食品有限公司家禽屠宰和产品深加工生产线建设项目	<p>项目总建筑面积9.7万平方米。2020年完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程10%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成厂房设计、报建。</p> <p>二是6月底前完成熟食车间、屠宰车间、厂区等地基工程建设50%。</p> <p>三是9月底前完成熟食车间、屠宰车间、厂区等地基工程建设100%。</p> <p>四是12月底前完成熟食车间、屠宰车间、厂区厂房等主体工程建设10%。</p>	斗山镇	方健康	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
272	杨氏鳊鱼产业园项目	<p>项目总建筑面积约7万平方米。2020年完成吊水池厂房50%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成地质勘探和厂房设计。</p> <p>二是6月底前完成地面补标高、沉降压实和规划报建等工作。</p> <p>三是9月底前完成吊水池厂房25%。</p> <p>四是12月底前完成吊水池厂房50%。</p>	斗山镇	方健康	市重点建设项目
273	三利新喜象粮食仓储项目	<p>项目占地面积约95亩，建设办公楼、物流中心、平房仓10座、加工车间、成品车间、包装车间、地磅房及配套用房、宿舍及附属用房。2020年完成厂区地基工程。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成地质勘探和自动化生产线设计。</p> <p>二是6月底前完成厂房设计。</p> <p>三是9月底前完成地面补标高、沉降压实和规划报建等工作。</p> <p>四是12月底前完成厂区地基工程。</p>	斗山镇	方健康	市重点建设项目
274	三利新禧粮食加工项目	<p>项目占地面积50亩，建设办公楼、物流中心2栋、平房仓5座、加工车间、成品车间、包装车间、地磅房及配套用房、宿舍及附属用房等。2020年完成厂区地基工程。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成地质勘探和自动化生产线设计。</p> <p>二是6月底前完成厂房设计。</p> <p>三是9月底前完成地面补标高、沉降压实和规划报建等工作。</p> <p>四是12月底前完成厂区地基工程。</p>	斗山镇	方健康	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
275	合众食品加工项目	<p>项目厂区占地面积约2万平方米，建筑面积1万平方米。2020年完成一期厂房主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成地面补标高、沉降压实和设计规划报建等工作。</p> <p>二是6月底前完成围墙建设和一期办公楼主体工程建设30%。</p> <p>三是9月底前完成一期办公楼主体工程建设。</p> <p>四是12月底前完成一期厂房主体工程建设。</p>	斗山镇	方健康	市重点建设项目
276	“粤菜师傅”培训综合楼工程项目	<p>项目通过拆除地块上原有的行政楼和食堂，新建1栋地下1层、地上6层的培训综合楼，占地面积1166平方米，建筑面积8069.7平方米。</p> <p>2020年完成全部工程。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成地下室工程建设。</p> <p>二是5月底前完成六层主体结构框架。</p> <p>三是7月底前完成外墙和装修工程80%。</p> <p>四是9月底前完成全部工程。</p>	市供销联社 市建管中心	方健康	江门市重点建设项目 市重点建设项目
277	江门市潭江河流治理工程（台山段）	<p>项目包括加固潭江干堤23.165公里，重建或加固水闸20座，重建或新建穿堤涵闸37座。2020年完成治理河长3公里，穿堤建筑物10座。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成治理河长1公里，穿堤建筑物4座。</p> <p>二是5月底前完成治理河长2公里，穿堤建筑物5座。</p> <p>三是7月底前完成治理河长3公里，穿堤建筑物7座。</p> <p>四是10月底前完成治理河长3公里，穿堤建筑物10座。</p>	市水利局 大江镇 水步镇 白沙镇	方健康	江门市重点建设项目 市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
278	加强食用农产品源头治理	<p>坚持“四个最严”要求，加强食用农产品养殖环节的源头治理，100%落实农产品生产企业、农民专业合作社等生产主体监管名录，加快食用农产品溯源系统建设，推广80%以上生产主体开展农产品质量安全溯源管理。开展农业投入品追溯应用，100%落实高毒农药定点经营、实名购买制度。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成本辖区种植养殖生产主体监管名录梳理和统计。 二是12月底前辖区内80%以上的生产主体在江门市农产品质量安全溯源公共服务平台完成注册登记，推广实行追溯管理。 三是12月底前辖区内100%落实高毒农药定点经营、实名购买制度。</p>	市农业农村局 市财政局	方健康	市十件民生实事项目
279	试行食用农产品合格证制度	<p>试行食用农产品合格证制度，推行统防统治、绿色防控、配方施肥、健康养殖和高效低毒农兽药使用等技术，严厉打击使用高毒禁用药物等违法犯罪行为。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前制定2020年度农产品质量安全监测方案。 二是12月底前推广使用食用农产品合格证，开展农产品质量安全监督检查，打击使用禁用药物的违法违规行为，全年完成定量定性检测任务不少于5000批次。</p>	市农业农村局	方健康	市十件民生实事项目
二十、灵君同志联系工作（共22项）					
280	推进城乡医保一体化改革	<p>实现城乡居民医保财政补助从520元/人提高到550元/人。落实国家、省、市有关港澳人员参加医疗保险的政策，保障有关港澳人员可通过参加江门市基本医疗保险享受相应的待遇保障。</p> <p>关键节点和解决难点： 12月底前根据江门市统一部署，优化医疗保险筹资机制，提高城乡居民医保财政补助标准。进一步巩固医保参保覆盖面，落实港澳居民参保政策。</p>	市医疗保障局 市财政局 市社会保险基金管理局 市税务局 各镇（街）	灵君	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
281	推进紧密医共体建设	进一步优化配置市镇村三级医疗卫生服务资源，确保上半年实现医共体全覆盖。 关键节点和解决难点： 一是2月底前以市政府名义出台县域医共体建设实施方案。 二是4月底前完成医共体挂牌启动工作。 三是6月底实现医共体全覆盖。	市卫生健康局 市委编办 市发展和改革委员会 市财政局 市人力资源和社会保障局 市市场监督管理局 市医疗保障局	灵君	
282	台山市妇幼保健院新院建设项目	项目占地面积120.22亩，总建筑面积78552平方米，包括行政楼、专家楼、门诊医技楼、能源中心楼、住院楼等建设。2020年完成全面装修。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程。 二是6月底前完成外装饰90%、内装修30%。 三是9月底前完成外装饰100%、内装修60%。 四是12月底前完成全面装修。	市卫生健康局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市国资办 市建管中心 市妇幼保健院 江门市生态环境局台山分局 台城街道	灵君	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目
283	赤溪镇卫生院新院建设项目	台山市赤溪镇卫生院新院建设项目包括动力洗衣房、消毒供应供氧中心、解剖室、门诊医技楼和综合楼。年底完成门诊医技楼、综合楼基础工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成建设规模、总投资额调整。 二是6月底前完成门诊医技楼、综合楼施工招标工作。 三是9月底前完成门诊医技楼、综合楼的施工报建手续并进场施工。 四是12月底前完成门诊医技楼、综合楼的基础工程。	市卫生健康局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市建管中心 市中医院 赤溪镇卫生院 江门市生态环境局台山分局 赤溪镇	灵君	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
284	市人民医院汶村分院二期工程	市人民医院汶村分院二期工程建成投入使用。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开始主体砌体工程。 二是6月底前完成室外立面装修工程。 三是12月底前投入使用。	市卫生健康局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市建管中心 市人民医院 汶村镇中心卫生院 江门市生态环境局台山分局 汶村镇	灵君	
285	完成订单定向培养医学生计划	完成2020年台山市订单定向培养医学生计划。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成政策宣传前期准备工作。 二是7月高考成绩公布后，召开政策宣传动员会。 三是9月底前完成学生签约工作。 四是12月底前完成2020年订单定向医学生生活补助费用的发放。	市卫生健康局 市人才工作领导小组办公室 市委编办 市教育局 市财政局 市人力资源和社会保障局	灵君	
286	深入推进教育集团化办学	深入推进教育集团化办学，促进教育优质均衡发展。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成各教育集团完成新学年工作计划，完善3年发展规划、管理办法。各教育集团化按计划开展教育教学活动、各类技能竞赛。完成集团化办学工作情况督导检查。 二是7月底前完成集团化办学工作总结汇报，做好媒体宣传。 三是12月底前进行集团化办学年度小结及考核。举行市集团化办学特色公开展示活动。	市教育局 市财政局	灵君	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
287	推进“职教之城”建设	<p>推进职教之城建设，优化办学模式，深化产教融合。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成培英职校第二届“金桥班”和敬修职校首届“天宇物流班”第一年培养工作。</p> <p>二是8月底前完成培英职校数控技术应用和敬修职校工艺美术共两个第一批“双精准”专业第二期建设。</p> <p>三是9月底前完成培英职校企业新型学徒制第一年培训工作和新宁学院首届学生顶岗实习和就业推荐工作。</p> <p>四是12月底前完成厨艺学校“粤菜师傅”工程6期培训工作。</p>	<p>市教育局 市人力资源和社会保障局 市供销联社</p>	灵君	
288	推进“智慧之校”建设	<p>深入推进“智慧之校”，加强教育现代化能力建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前新宁小学、武溪中学“智慧课堂”实验班进入常态化教学应用工作。</p> <p>二是5月底前完成任远中学智能答题卡实验班进入常态教学应用工作。</p> <p>三是10月底前利用网络进行“智慧课堂”教学研讨和直播观摩工作。</p> <p>四是12月底前完成“智慧课堂”实验成果征集评比，推动教育现代化研究工作深入开展。</p>	市教育局	灵君	
289	推进学前教育公益普惠发展	<p>加快推进学前教育公益普惠发展，增加公办优质学位。年内全市公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比合计达到80%以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前做好全面调研，制定《台山市关于推进学前教育公益普惠发展工作方案》。</p> <p>二是7月底前完成公办幼儿园在园幼儿占比达到45%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上。</p> <p>三是9月底前完成公办幼儿园在园幼儿占比达到48%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上。</p> <p>四是11月底前完成公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上。</p>	<p>市教育局 市委编办 市民政局 市财政局</p>	灵君	市十件民生实事项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
290	赤溪中学复校改造工程	<p>新建饭堂、宿舍以及教学楼，总建筑面积10523.5平方米。2020年完成工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成框架封顶。</p> <p>二是6月底前完成主体装饰工程。</p> <p>三是9月底前完成安装工程。</p> <p>四是12月底前完成工程建设。</p>	<p>市教育局</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市住房和城乡建设局</p> <p>市建管中心</p> <p>赤溪镇</p>	灵君	江门市重点建设项目 市重点建设项目
291	任远中学教学楼工程	<p>新建一幢5层钢筋混凝土框架结构教学楼，建筑面积4081平方米。2020年完成工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成主体工程。</p> <p>二是6月底前完成装饰工程。</p> <p>三是9月底前完成设备安装及附属配套设施工程。</p> <p>四是12月底前完成全部工程建设。</p>	<p>市教育局</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市住房和城乡建设局</p> <p>市建管中心</p> <p>斗山镇</p>	灵君	江门市重点建设项目 市重点建设项目
292	台城中心小学教学楼建设工程	<p>新建一幢5层钢筋混凝土框架结构教学楼，建筑面积2592.70平方米。2020年开展招标工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成勘察。</p> <p>二是6月底前完成施工图设计。</p> <p>三是9月底前完成招标控制价编制。</p> <p>四是12月底前开展招标工作。</p>	<p>市教育局</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市住房和城乡建设局</p> <p>江门市公共资源交易中心</p> <p>台山分中心</p> <p>市建管中心</p> <p>台城街道</p>	灵君	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
293	四九镇中心小学教学楼工程	<p>新建一幢3层钢筋混凝土框架结构的2号教学楼工程，建筑面积1037.38平方米。2020年开展招标工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成勘察。</p> <p>二是6月底前完成施工图设计。</p> <p>三是9月底前完成招标控制价编制。</p> <p>四是12月底前开展招标工作。</p>	<p>市教育局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 江门市公共资源交易中心 台山分中心 市建管中心 四九镇</p>	灵君	
294	深入推进强师工程	<p>抓好“工作室建设”“名师培养”“全员培训”工程，努力打造高素质专业化教师队伍。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成制定2020年“工作室建设”工作任务清单、教师培训计划工作。</p> <p>二是5月底前完成“工作室建设”人员跟岗学习、开展部分培训项目培训项目工作。</p> <p>三是8月底前完成举办“工作室建设”阶段性工作汇报、“名师培养”专题研讨会工作。完成全员培训调研工作。</p> <p>四是11月底前完成“工作室建设”主持人跟岗学习、各类培训项目培训项目工作。</p> <p>五是12月底前完成全员培训项目工作，总结2020年培训项目工作。</p>	市教育局	灵君	
295	教师“县管校聘”管理改革	<p>加快推动义务教育均衡一体化发展，全面实施教师“县管校聘”管理改革。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成教师需求核查统计。</p> <p>二是7月底前完成教师交流方案、招聘教师工作。</p> <p>三是8月底前完成学校岗位设置、调整编制工作。</p> <p>四是10月底前完成教师人事档案调动工作。</p>	<p>市教育局 市人力资源和社会保障局</p>	灵君	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
296	台山市培英职业技术学校校校区新区建设项目	项目占地面积约183亩，建筑面积8.7万平方米，建成后可容纳中职学历教育在校学生3500人。2020年完成施工招标文件编制。 关键节点和解决难点： 一是3月底前发布设计招标公告。 二是6月底前完成初步设计方案。 三是9月底前完成全部施工图设计。 四是12月底前完成施工招标文件编制。	市教育局 市工业新城管委会 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 江门市公共资源交易中心 台山分中心 市建管中心 台城街道	灵君	市重点建设项目
297	提高基本医疗救助比例	城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例提高至90%以上。 关键节点和解决难点： 12月底前完成城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例提高至90%以上工作，加强医疗救助资金保障。	市医疗保障局 市财政局	灵君	市十件民生实事项目
298	教育强镇复评工作	做好台城、北陡、海宴、三合教育强镇复评。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成教育强镇复评预算方案及调研工作。 二是5月底前完成教育强镇复评自查自纠工作。 三是7月底前完成教育强镇省督前检查工作。 四是10月底前完省督前检查存在问题整改。 五是12月底前完成教育强镇省督导验收工作。	市教育局 台城街道 三合镇 海宴镇 北陡镇	灵君	市十件民生实事项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
299	完善疫苗接种管理体系建设	<p>2020年底前，完善疫苗接种管理体系建设，建设和改造1家疾控机构冷链系统，实现22家预防接种门诊数字化。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成疫苗接种管理工作方案。</p> <p>二是6月底前完成预算报告向属地财政申请经费，并完成数字化门诊设备、智能医用冰箱的采购工作。</p> <p>三是9月底前完善预防接种人员配置。</p> <p>四是12月底前配备齐全全市冷链设备设施，完成22家预防接种门诊标准化建设工作。</p>	<p>市卫生健康局 市财政局 市疾控中心 各预防接种单位</p>	灵君	市十件民生实事项目
300	城乡妇女“两癌”免费检查工作	<p>实施城乡妇女“两癌”免费检查，完成2020年我市城乡妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查各9846例。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成工作方案并启动工作。</p> <p>二是6月底前完成任务数30%。</p> <p>三是9月底前完成任务数75%。</p> <p>四是12月底前全部完成。</p>	<p>市卫生健康局 市财政局 市妇联 市妇幼保健院 各镇（街）</p>	灵君	市十件民生实事项目
301	提升校园食品安全	<p>全面提升校园食品安全保障水平，学校食堂食品安全量化分级100%达到B级以上，实现“互联网+明厨亮灶”阳光工程全覆盖，让全市师生吃得安全放心。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成调研全市中小学明厨亮灶情况，制定台山市中小学“互联网+明厨亮灶”阳光工程工作方案。并申请资金做好政府集中采购工作。</p> <p>二是8月底前指引学校协助做好“互联网+明厨亮灶”阳光工程现场安装工作。</p> <p>三是11月底前做好“互联网+明厨亮灶”验收调试工作。开展各中小学“互联网+明厨亮灶”管理员培训并指导学校做好“互联网+明厨亮灶”使用。</p>	<p>市教育局 市财政局</p>	灵君	市十件民生实事项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
二十一、黄国忠同志联系工作（共3项）					
302	推动伍炳亮艺博馆创建国家AAA级景区	推动伍炳亮艺博馆创建国家AAA级景区。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成景区安装基础设施工作。 二是8月底前完成完善景区创建资料工作。 三是10月底前完成景区建设旅游中心工作。 四是12月底前完成申报国家AAA级景区工作。	大江镇	黄国忠	
303	台山工业新城分布式综合能源站建设项目	项目占地面积102亩，建成后年发电约410GWh，可供热62万吨（约200万Gj），能满足工业新城及拓展区内企业及配套设施的冷、热、电需求。2020年完成主厂房打桩。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展“三通一平”施工建设。 二是6月底前完成方案设计。 三是9月底前完成施工许可。 四是12月底前完成主厂房打桩。	大江镇	黄国忠	省重点建设项目 江门市重点建设项目 市重点建设项目
304	台山市大江镇公益埠活化提质二期工程	工程总改造面积68000立方米，涉及大江镇公益埠维新街、南华街、苏杭街、中兴街、上环街、中环街、下环街、东华街等8条街道，包括铺设沥青路面、修复排水系统、更换排水井盖、整治人行道及骑楼地面、增设外立面照明、安装线槽、遮挡三线和修葺建筑外立面（清洗外墙、修补外墙、更换门窗、恢复原貌和协调建筑改造）等建设。2020年6月底前全面完工。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成90%。 二是6月底前全面完工。	大江镇	黄国忠	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
二十二、陈翠芹同志联系工作（共10项）					
305	促进台山核心商圈稳步发展	<p>以万达广场、昌大昌广场的建设和继续完善为突破点，以点带面形成集购物、游乐、住宿、休闲为一体的消费热点，带动南区和东区的商业发展，繁荣夜间经济，促进消费增长。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成昌大昌酒店主体工程的5%，万达广场主体工程的30%。</p> <p>二是6月底前完成昌大昌酒店主体工程的20%；万达广场主体工程的50%。</p> <p>三是9月底前完成昌大昌酒店主体工程的35%；万达广场主体工程的80%。</p> <p>四是12月底前完成昌大昌酒店主体工程的50%；万达广场主体工程的100%。</p> <p>五是围绕万达、昌大昌等项目建设，进一步加大扶持和招引力度，打造综合性商圈，促进经济新增长。</p>	台城街道	陈翠芹	
306	诚辉医疗公司口罩机改建技术改造项目	<p>为应对疫情发展的需要，推动诚辉医疗公司投入2300万元购置国内最先进、最优良的口罩生产设备开展口罩生产线改建工作，项目完成后，将有效缓解社会对口罩的需求，保障广大人民群众的健康安全。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展平面口罩机生产线设计和设备采购工作。</p> <p>二是6月底前完成平面口罩机设备安装工作并投入生产。</p> <p>三是9月底前开展立体口罩机生产线设计和设备采购工作。</p> <p>四是12月底前完成立体口罩机设备安装工作并投入生产。</p>	台城街道	陈翠芹	

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
307	台城“乐家园”服务平台建设	<p>以台山市党群服务中心为中心，于南门环南社区、城北桥湖社区、城西合新社区建设3个“乐家园”服务平台，扩大服务范围，结合社区服务项目提供文娱、烘焙、就餐等便民服务，构筑其乐融融的服务平台。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前完成南门环南社区、城北桥湖社区“乐家园”服务平台主体工程建设和布局装修。</p> <p>二是6月底前完成南门环南社区、城北桥湖社区“乐家园”服务平台服务项目设置及投入使用。</p> <p>三是12月底前完成城西合新社区“乐家园”服务平台工程建设及投入使用。</p>	台城街道	陈翠芹	
308	沃华·时代广场二期项目	<p>项目为城市综合体，占地面积约55亩，总建筑面积17.4万平方米。2020年完成9幢主楼主体工程建设50%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成9幢主楼主体工程建设20%。</p> <p>二是6月底前完成9幢主楼主体工程建设30%。</p> <p>三是9月底前完成9幢主楼主体工程建设40%。</p> <p>四是12月底前完成9幢主楼主体工程建设50%。</p>	台城街道	陈翠芹	市重点建设项目
309	雅居乐花园项目	<p>项目为城市综合体，占地面积约88亩，总建筑面积18.44万平方米。2020年完成10幢主楼主体工程建设65%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成10幢主楼主体工程建设40%。</p> <p>二是6月底前完成10幢主楼主体工程建设45%。</p> <p>三是9月底前完成10幢主楼主体工程建设55%。</p> <p>四是12月底前完成10幢主楼主体工程建设65%。</p>	台城街道	陈翠芹	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
310	雅居乐御宾府项目	<p>项目为城市综合体，占地面积约42亩，总建筑面积9.43万平方米。2020年完成5幢主楼主体工程建设70%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成5幢主楼主体工程建设40%。</p> <p>二是6月底前完成5幢主楼主体工程建设50%。</p> <p>三是9月底前完成5幢主楼主体工程建设60%。</p> <p>四是12月底前完成5幢主楼主体工程建设70%。</p>	台城街道	陈翠芹	市重点建设项目
311	恒大名都项目	<p>项目为商住综合体，占地面积约212亩，总建面约35.4万平方米。2020年完成二期9幢主楼主体工程建设65%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成二期9幢主体工程建设53%。</p> <p>二是6月底前完成二期9幢主体工程建设57%。</p> <p>三是9月底前完成二期9幢主体工程建设61%。</p> <p>四是12月底前完成二期9幢主楼主体工程建设65%。</p>	台城街道	陈翠芹	市重点建设项目
312	恒大翡翠华庭项目	<p>项目为商住综合体，占地面积约168亩，总建面约30.5万平方米。2020年完成一期7幢主楼主体工程建设30%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成一期7幢主体工程建设5%。</p> <p>二是6月底前完成一期7幢主体工程建设10%。</p> <p>三是9月底前完成一期7幢主体工程建设20%。</p> <p>四是12月底前完成一期7幢主体工程建设30%。</p>	台城街道	陈翠芹	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
313	嘉裕花园项目	<p>项目为商住综合体，占地面积约40亩，总建面约12.5万平方米。2020年完成项目8幢主楼主体工程建设70%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成8幢主楼主体工程建设40%。</p> <p>二是6月底前完成8幢主楼主体工程建设50%。</p> <p>三是9月底前完成8幢主楼主体工程建设60%。</p> <p>四是12月底前完成8幢主楼主体工程建设70%。</p>	台城街道	陈翠芹	市重点建设项目
314	沅璟华庭项目	<p>项目为商住综合体，占地面积约40亩，总建面约8.7万平方米。2020年完成项目8幢主楼主体工程建设50%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成8幢主楼主体工程建设15%。</p> <p>二是6月底前完成8幢主楼主体工程建设25%。</p> <p>三是9月底前完成8幢主楼主体工程建设35%。</p> <p>四是12月底前完成8幢主楼主体工程建设50%。</p>	台城街道	陈翠芹	市重点建设项目
二十三、梁小青同志联系工作（共3项）					
315	广海镇渔港升级改造和整治维护项目	<p>项目包括建设渔业码头219米，防波堤220米（含灯标1座），疏浚港池航道77.66万立方米，给排水及消防工程、电气工程和临时工程等。2020年完成工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成工程建设70%。</p> <p>二是6月底前完成工程建设80%。</p> <p>三是9月底前完成工程建设90%。</p> <p>四是12月底前完成工程建设100%。</p>	广海镇	梁小青	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
316	祥兴金海岸项目	<p>项目规划总用地面积23299.1平方米，总建筑面积46435.0平方米，包括商铺、公寓等建设内容。2020年完成主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成主体工程50%。</p> <p>二是6月底前完成主体工程60%。</p> <p>三是9月底前完成主体工程85%。</p> <p>四是12月底前完成主体工程100%。</p>	广海镇	梁小青	市重点建设项目
317	海滨南路商业综合体项目	<p>项目总用地面积4893.9平方米，总建筑面积15110.4平方米，包括商业楼、公寓、停车场等建设。2020年完成主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成主体工程50%。</p> <p>二是6月底前完成主体工程60%。</p> <p>三是9月底前完成主体工程85%。</p> <p>四是12月底前完成主体工程100%。</p>	广海镇	梁小青	市重点建设项目
二十四、伍岸明同志联系工作（共3项）					
318	天天好时（台山）食品科技发展有限公司	<p>项目总投资7854万元，计划2023年建成投产。2020年开展报建和取得施工许可证。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前签订投资协议和确定投资方案。</p> <p>二是6月底前完成土地交易。</p> <p>三是9月底前确定施工方和施工方案。</p> <p>四是12月底前开展报建和取得施工许可证。</p>	四九镇	伍岸明	市重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点	责任单位	责任领导	备注
319	台山市联圣食品有限公司	<p>项目总投资8109万元，计划2023年建成投产。2020年实现主体工程开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成土地交易。</p> <p>二是6月底前确定设计方案和开展报建。</p> <p>三是9月底前取得施工许可证，施工单位开展施工前期准备工作。</p> <p>四是12月底前开始主体工程建设。</p>	四九镇	伍岸明	市重点建设项目
320	广东省伊之伴食品饮料有限公司	<p>项目总投资10713万元，计划2023年建成投产。2020年取得施工许可证。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前签订投资协议和确定投资方案。</p> <p>二是6月底前完成土地交易。</p> <p>三是9月底前确定设计方案和开展报建。</p> <p>四是12月底前取得施工许可证。</p>	四九镇	伍岸明	市重点建设项目

注：排在第一位的责任单位为项目牵头单位。